17/08/2026 17:11:14 SAMAE/SPO/29782 DESIGNAR OS FISCAIS 154

**Obra**
Centro de Reservação de Ana Rech 5000m³ (não desonerado)

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 04/2026 - Sergipe

**B.D.I.**
23,8%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | 15,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 13,00% |
| | | 282.732,42 | 42.409,86 | 33.927,89 | 33.927,89 | 33.927,89 | 33.927,89 | 33.927,89 | 33.927,89 | 36.755,21 |
| 2 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | 21.228,72 | 21.228,72 | | | | | | | |
| 3 | DESMONTAGEM E TRANSPORTE DA ETA COMPACTA | 100,00% | 100,00% | | | | | | | |
| | | 16.666,68 | 16.666,68 | | | | | | | |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% | | 80,00% | | | | | 20,00% | |
| | | 44.357,73 | | 35.486,18 | | | | | 8.871,55 | |
| 5 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% | | | |
| | | 615.667,44 | | | 153.916,86 | 153.916,86 | 307.833,72 | | | |
| 6 | RESERVATÓRIO | 100,00% | | | | | | 80,00% | 20,00% | |
| | | 4.525.375,00 | | | | | | 3.620.300,00 | 905.075,00 | |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS | 100,00% | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 304.883,09 | | | | | | | 152.441,55 | 152.441,55 |
| 8 | URBANIZAÇÃO DO TERRENO | 100,00% | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 121.289,61 | | | | | | | 60.644,81 | 60.644,81 |
| 9 | CASA DE BOMBAS | 100,00% | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | |
| | | 97.686,21 | | | | 24.421,55 | 24.421,55 | 24.421,55 | 24.421,55 | |
| **Porcentagem** | | | **1,33%** | **1,15%** | **3,12%** | **3,52%** | **6,07%** | **61,01%** | **19,66%** | **4,14%** |
| **Custo** | | | **80.305,26** | **69.414,07** | **187.844,75** | **212.266,30** | **366.183,16** | **3.678.649,44** | **1.185.382,33** | **249.841,56** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **1,33%** | **2,48%** | **5,6%** | **9,12%** | **15,19%** | **76,2%** | **95,86%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **80.305,26** | **149.719,33** | **337.564,08** | **549.830,38** | **916.013,54** | **4.594.662,98** | **5.780.045,31** | **6.029.886,90** |

Leonerio De Castilhos

Documento Assinado PROA

PROA Processos Administrativos e-Gov

2680700000679

**Nome do documento:** Cronograma.pdf

| Documento assinado por | Órgão/Grupo/Matrícula | Data |
|---|---|---|
| LEONERIO DE CASTILHOS | SAMAE / SPOSEP / 29863 | 04/08/2026 16:51:21 |

Documento PROA Assinado