
 SAMAE
CNPJ: 88.659.313/0001-05 

Obra Bancos
Extensões e Substituições de Redes de Água SINAPI - 02/2025 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 IMPLANTAÇÃO DE REDES 100,00%

285.994,50
5,00%

14.299,73
7,00%

20.019,62
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
9,00%

25.739,51
7,00%

20.019,62
 2 ESCAVAÇÕES E REMOÇÕES 100,00%

3.493.114,13
5,00%

174.655,71
7,00%

244.517,99
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
9,00%

314.380,27
7,00%

244.517,99
 3 SONDAGENS 100,00%

38.017,50
5,00%

1.900,88
7,00%

2.661,23
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
9,00%

3.421,58
7,00%

2.661,23
 4 REATERRO 100,00%

3.490.166,03
5,00%

174.508,30
7,00%

244.311,62
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
9,00%

314.114,94
7,00%

244.311,62
 5 REPAVIMENTAÇÕES 100,00%

632.744,10
5,00%

31.637,21
7,00%

44.292,09
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
9,00%

56.946,97
7,00%

44.292,09
 6 ESPERA DE LIGAÇÃO E RELIGAÇÃO 100,00%

65.565,50
5,00%

3.278,28
7,00%

4.589,59
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
9,00%

5.900,90
7,00%

4.589,59
 7 INTALAÇÕES DE PEÇAS ESPECIAIS 100,00%

14.271,95
5,00%
713,60

7,00%
999,04

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

9,00%
1.284,48

7,00%
999,04

 8 CONSERTOS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - REDE DE ESGOTO PLUVIAL 100,00%
22.355,55

5,00%
1.117,78

7,00%
1.564,89

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

9,00%
2.012,00

7,00%
1.564,89

 9 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00%
13.762,50

5,00%
688,13

7,00%
963,38

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

9,00%
1.238,63

7,00%
963,38

 10 SERVIÇOS ESPECIAIS 100,00%
363.280,86

5,00%
18.164,04

7,00%
25.429,66

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

9,00%
32.695,28

7,00%
25.429,66

 11 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
434.463,53

5,00%
21.723,18

7,00%
30.412,45

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

9,00%
39.101,72

7,00%
30.412,45

5,0% 7,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 7,0%
442.686,80 619.761,53 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 796.836,25 619.761,53

5,0% 12,0% 21,0% 30,0% 39,0% 48,0% 57,0% 66,0% 75,0% 84,0% 93,0% 100,0%
442.686,80 1.062.448,33 1.859.284,58 2.656.120,83 3.452.957,08 4.249.793,33 5.046.629,58 5.843.465,83 6.640.302,08 7.437.138,33 8.233.974,58 8.853.736,15

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Cassiano Zeni Vargas
Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Pinheiro Machado  - Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul / RS

 / cvargas@samaecaxias.com.br 


