
Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS

Assunto: Cronograma Físico-Financeiro

R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM.
1 DOCUMENTAÇÃO

1 LICENÇAS, TAXAS (ART OU RRT) 285,94 0,0742% 285,94 100,0 100,0 100,0 100,0

2 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA – REFORÇO ESTRUTURAL 750,35 0,1947% 750,35 100,0 100,0 100,0 100,0

3 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 437,59 0,1136% 437,59 100,0 100,0 100,0 100,0

4 PROJETO DE REDE E CENTRAL DE GÁS GLP/GN 719,35 0,1867% 719,35 100,0 100,0 100,0 100,0

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

5
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2.068,92 0,5369% 2.068,92 100,0 100,0 100,0 100,0

6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 1.134,00 0,2943% 1.134,00 100,0 100,0 100,0 100,0

7 LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 633,00 0,1643% 633,00 100,0 100,0 100,0 100,0

8 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO 28,21 0,0073% 28,21 100,0 100,0 100,0 100,0

9 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, SEM REAPROVEITAMENTO 253,27 0,0657% 253,27 100,0 100,0 100,0 100,0

10 DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 44,35 0,0115% 44,35 100,0 100,0 100,0 100,0

11 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2.689,12 0,6978% 2.689,12 100,0 100,0 100,0 100,0

12 REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 27,61 0,0072% 27,61 100,0 100,0 100,0 100,0

13 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 141,96 0,0368% 141,96 100,0 100,0 100,0 100,0

14 REMOÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 186,47 0,0484% 186,47 100,0 100,0 100,0 100,0

15 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 38,35 0,0100% 38,35 100,0 100,0 100,0 100,0

16
REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO, DE FORMA MANUAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL

312,98 0,0812% 312,98 100,0 100,0 100,0 100,0

17 REMOÇÃO E DESCARTE DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 48,03 0,0125% 48,03 100,0 100,0 100,0 100,0

18 REMOÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 844,20 0,2191% 844,20 100,0 100,0 100,0 100,0

19 REMOÇÃO E DESCARTE DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 193,71 0,0503% 193,71 100,0 100,0 100,0 100,0

20
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE COBERTURA (RUFOS, ALGEROZ, CAPA-MURO), DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

98,82 0,0256% 98,82 100,0 100,0 100,0 100,0

21
EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO/DEPÓSITOS/VESTIÁRIOS E 
SANITÁRIOS

13.727,69 3,5623% 13.727,69 100,0 100,0 100,0 100,0

22 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 172,05 0,0446% 172,05 100,0 100,0 100,0 100,0

23 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 465,00 0,1207% 465,00 100,0 100,0 100,0 100,0

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
24 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.539,00 0,3994% 513,00 33,3 33,3 513,00 33,3 66,7 513,00 33,3 100,0

25 ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.286,70 1,1124% 1.428,90 33,3 33,3 1.428,90 33,3 66,7 1.428,90 33,3 100,0

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

26
ESCAVAÇÃO EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M3

650,40 0,1688% 650,40 100,0 100,0 100,0 100,0

27 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 543,59 0,1411% 543,59 100,0 100,0 100,0 100,0

28 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE 1.248,44 0,3240% 1.248,44 100,0 100,0 100,0 100,0

29
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (BOTA-
FORA)

1.286,75 0,3339% 1.286,75 100,0 100,0 100,0 100,0

5 EDIFICAÇÃO - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

30
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 
10 CM

28,67 0,0074% 28,67 100,0 100,0 100,0 100,0

31 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 577,73 0,1499% 577,73 100,0 100,0 100,0 100,0

32
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
TÉRREA, FCK = 30 MPA, INCLUSO FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO

3.913,10 1,0154% 3.913,10 100,0 100,0 100,0 100,0

33
CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

607,40 0,1576% 607,40 100,0 100,0 100,0 100,0

34
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS E LAJES), PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

13.654,58 3,5433% 525,18 3,8 3,8 13.129,40 96,2 100,0 100,0

6 REFORÇO ESTRUTURAL

35
VIGA METÁLICA EM PERFIL ESTRUTURAL A-36, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.296,50 0,5959% 1.148,25 50,0 50,0 1.148,25 50,0 100,0 100,0
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7 IMPERMEABILIZAÇÕES
36 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS 223,32 0,0580% 223,32 100,0 100,0 100,0

8 PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS
37 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (ESPESSURA 9 CM) 2.635,49 0,6839% 2.635,49 100,0 100,0 100,0 100,0

38 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO 281,26 0,0730% 281,26 100,0 100,0 100,0 100,0

39 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO 695,16 0,1804% 695,16 100,0 100,0 100,0 100,0

40
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) 
E OUTRA RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

598,27 0,1553%
598,27 100,0 100,0 100,0

41
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST) 
E OUTRA RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

583,13 0,1513%
583,13 100,0 100,0 100,0

42
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

554,13 0,1438% 554,13 100,0 100,0 100,0

43
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS

483,15 0,1254% 483,15 100,0 100,0 100,0

44
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

157,88 0,0410% 157,88 100,0 100,0 100,0

45
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

418,33 0,1086% 418,33 100,0 100,0 100,0

9 COBERTURAS

46 ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚMERO 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.114,60 0,5487% 2.114,60 100,0 100,0 100,0 100,0

47 RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RODAFORRO DE MADEIRA EXISTENTE 263,29 0,0683% 263,29 100,0 100,0 100,0

48 TRAMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO DE FORRO 6.685,01 1,7348% 6.685,01 100,0 100,0 100,0

49 FORRO DE PVC, LISO, COR BRANCO, DIMENSÕES 200MM X 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 5.036,51 1,3070% 5.036,51 100,0 100,0 100,0

50 FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 1.761,98 0,4572% 1.761,98 100,0 100,0 100,0

51 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PVC) 1.118,71 0,2903% 1.118,71 100,0 100,0

52 RODAFORRO DO TIPO CORDÃO DE MADEIRA 161,66 0,0420% 161,66 100,0 100,0

53
PASSARINHEIRA CANALETE 90 TELHA KALHETÃO EM PLACA DE VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, COR 
PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.628,07 0,4225% 1.628,07 100,0 100,0 100,0 100,0

54
PASSARINHEIRA UNIVERSAL EM PLACA DE VENTILAÇÃO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1.197,80 0,3108% 1.197,80 100,0 100,0 100,0 100,0

10 PISOS E PAVIMENTAÇÕES
55 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM 126,67 0,0329% 126,67 100,0 100,0 100,0

56 REINSTALAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EXISTENTE 1.297,49 0,3367% 1.297,49 100,0 100,0 100,0

57
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM

9.534,11 2,4741% 9.534,11 100,0 100,0 100,0

58
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE 10 CM

3.988,87 1,0351% 2.149,95 53,9 53,9 1.838,92 46,1 100,0 100,0

59 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 4.014,75 1,0418% 4.014,75 100,0 100,0 100,0 100,0

60
PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO, QUADRADO, 40X40CM OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 
6CM, INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

14.182,58 3,6804% 14.182,58 100,0 100,0

61
PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO QUADRADAS, RESISTENTES AO TRÁFEGO DE 
VEÍCULOS, ESPESSURA 8CM, INCLUSO CAMADA DE PÓ DE BRITA

3.709,04 0,9625% 3.709,04 100,0 100,0

62 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA DE CONCRETO PRENSADA 25 X 25 X 2,5 CM COLORIDO 2.750,77 0,7138% 2.750,77 100,0 100,0

63 CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 3CM 3.908,89 1,0144% 3.134,87 80,2 80,2 80,2 774,02 19,8 100,0

64
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2

2.796,52 0,7257% 2.796,52 100,0 100,0 100,0

65
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2

1.830,20 0,4749% 1.830,20 100,0 100,0 100,0

66
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 
DIMENSÕES 60X60 CM, REJUNTE EPÓXI, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

6.409,03 1,6631% 6.409,03 100,0 100,0 100,0
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67 REINSTALAÇÃO DE PISO CERÂMICO EXISTENTE 31,42 0,0082% 31,42 100,0 100,0 100,0

68 REINSTALAÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE 308,99 0,0802% 308,99 100,0 100,0 100,0 100,0

69
RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE, INCLUSO LIXAMENTO, CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO 
DE VERNIZ

7.726,51 2,0050% 7.726,51 100,0 100,0 100,0 100,0

70 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA EXISTENTE 356,45 0,0925% 356,45 100,0 100,0 100,0 100,0

71 RODAPÉ EM MADEIRA MACIÇA ITAÚBA, TIPO CORDÃO 811,24 0,2105% 811,24 100,0 100,0 100,0 100,0

72
RODAPÉ CERÂMICO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSÕES 60X60 CM, 
REJUNTE EPÓXI, DE 7CM DE ALTURA

1.734,37 0,4501% 1.734,37 100,0 100,0 100,0

11 REVESTIMENTO

73 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA 56,20 0,0146% 56,20 100,0 100,0 100,0 100,0

74
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA

150,47 0,0390% 150,47 100,0 100,0 100,0 100,0

75 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 191,76 0,0498% 191,76 100,0 100,0 100,0 100,0

76
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, APLICADO EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

804,84 0,2089% 804,84 100,0 100,0 100,0

77
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, APLICADO EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

1.389,80 0,3607% 1.389,80 100,0 100,0 100,0

78
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

2.117,18 0,5494% 2.117,18 100,0 100,0 100,0

79
MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM

1.003,26 0,2603% 1.003,26 100,0 100,0 100,0

80
MASSA ÚNICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

321,16 0,0833% 321,16 100,0 100,0 100,0

81
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, DE DIMENSÕES 
30X60 CM, RETIFICADO, APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

2.386,77 0,6194% 2.386,77 100,0 100,0 100,0

82 PEITORIL EM BASALTO POLIDO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0 CM 1.461,02 0,3791% 1.461,02 100,0 100,0 100,0

12 ESQUADRIAS

83
J01 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, DE DIMENSÕES 0,85X0,60M, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

345,67 0,0897% 345,67 100,0 100,0 100,0

84
J2 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS, DE DIMENSÕES 1,20X1,40M,  ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

935,05 0,2426% 935,05 100,0 100,0 100,0

85
J3 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS, DE DIMENSÕES 3,00X1,40M,  ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.316,18 1,3795% 5.316,18 100,0 100,0 100,0

86
J04 - JANELA DE CORRER EM MADEIRA COM 4 FOLHAS, DE DIMENSÕES 2,39X0,92M, INCLUSO VIDROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.556,37 0,6634% 2.556,37 100,0 100,0 100,0

87 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PORTA 90X210CM 141,84 0,0368% 141,84 100,0 100,0 100,0 100,0

88
P01 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

5.007,90 1,2995% 5.007,90 100,0 100,0

89
P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE 
APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

2.095,83 0,5439%
2.095,83 100,0 100,0

90
P03 - PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE DIMENSÕES 160X180CM, INCLUSO FUNDO 
ANTICORROSIVO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.273,87 0,3306% 1.273,87 100,0 100,0 100,0

91
P04 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE PEDESTRES, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 
DIMENSÕES 120X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.645,96 0,4271%
1.645,96 100,0 100,0 100,0

92
P05 - PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
(MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2" ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 
DIMENSÕES 300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.670,48 0,9525%
3.670,48 100,0 100,0 100,0

93
PORTÃO EXISTENTE - RETIRADA, EXECUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO E REINSTALAÇÃO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO PORTÃO E FERRAGENS

1.389,43 0,3606% 1.389,43 100,0 100,0 100,0

94
GRADIL DE AÇO FIXADO EM VÃOS DE ESQUADRIAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1" X 3/16"E 
REDONDAS DE 1/2", INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12.573,88 3,2629% 12.573,88 100,0 100,0 100,0

95 REMOÇÃO DE GRADES DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 2.166,52 0,5622% 2.166,52 100,0 100,0 100,0 100,0

96 VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6.944,88 1,8022% 6.944,88 100,0 100,0
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97
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

402,56 0,1045% 402,56 100,0 100,0

98
REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO/COLOCAÇÃO DE LAMBRIS EM FOLHAS DE 
VENEZIANAS

1.385,87 0,3596% 1.385,87 100,0 100,0 100,0 100,0

13 PINTURAS
99 RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PINTURA ANTIGA EM PAREDES 948,06 0,2460% 948,06 100,0 100,0 100,0 100,0

100 LIXAMENTO DE FORRO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO PINTURA 374,01 0,0971% 374,01 100,0 100,0 100,0 100,0

101 LIXAMENTO MANUAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA 645,39 0,1675% 645,39 100,0 100,0

102 LIXAMENTO E LIMPEZA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 50,45 0,0131% 50,45 100,0 100,0 100,0

103 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS 2.118,25 0,5497% 2.118,25 100,0 100,0

104 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO 1.357,55 0,3523% 1.357,55 100,0 100,0

105 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS 871,33 0,2261% 871,33 100,0 100,0

106 APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR PARA TINTA EPÓXI EM PAREDES, BASE ÁGUA, DUAS DEMÃOS 565,58 0,1468% 565,58 100,0 100,0

107
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES INTERNAS, DUAS 
DEMÃOS

4.710,64 1,2224% 4.710,64 100,0 100,0

108
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDE E SUPERFÍCIES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS

4.878,57 1,2660% 4.878,57 100,0 100,0

109 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ACABAMENTO, DUAS DEMÃOS 4.330,27 1,1237% 4.330,27 100,0 100,0

110 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR 1.339,80 0,3477% 1.339,80 100,0 100,0

111
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 2 
DEMÃOS

3.996,93 1,0372% 3.996,93 100,0 100,0

112 APLICAÇÃO DE FUNDO PRIMER SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) 3.215,55 0,8344% 3.215,55 100,0 100,0

113
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS DEMÃOS

6.547,25 1,6990% 6.547,25 100,0 100,0

114 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA 1.279,12 0,3319% 1.279,12 100,0 100,0

115 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS 664,68 0,1725% 664,68 100,0 100,0

116 PINTURA VERNIZ MARÍTIMO PREMIUM EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS 1.656,02 0,4297% 1.656,02 100,0 100,0

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

117
CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA COM 
ARGAMASSA IMPERMEÁVEL, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 M, PROF. MÉDIA 0,60 M, PARA 
REDE DE ESGOTO

4.580,64 1,1887%
4.580,64 100,0 100,0 100,0 100,0

118
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

466,05 0,1209% 466,05 100,0 100,0 100,0 100,0

119 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 104,90 0,0272% 104,90 100,0 100,0 100,0 100,0

120 TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 92,24 0,0239% 92,24 100,0 100,0 100,0 100,0

121
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

280,56 0,0728% 280,56 100,0 100,0 100,0 100,0

122
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

234,00 0,0607% 234,00 100,0 100,0 100,0 100,0

123 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 68,25 0,0177% 68,25 100,0 100,0 100,0 100,0

124 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 153,51 0,0398% 153,51 100,0 100,0 100,0 100,0

125 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 52,66 0,0137% 52,66 100,0 100,0 100,0 100,0

126 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 112,86 0,0293% 112,86 100,0 100,0 100,0 100,0

127 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 77,40 0,0201% 77,40 100,0 100,0 100,0 100,0

128 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 172,77 0,0448% 172,77 100,0 100,0 100,0 100,0

129 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 116,34 0,0302% 116,34 100,0 100,0 100,0 100,0

130 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 83,46 0,0217% 83,46 100,0 100,0 100,0 100,0

131 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 54,40 0,0141% 54,40 100,0 100,0 100,0 100,0

132 RALO COM SAÍDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 54,66 0,0142% 54,66 100,0 100,0 100,0 100,0

133
CAIXA SIFONADA PVC, 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

603,88 0,1567% 603,88 100,0 100,0 100,0 100,0

134 ANTIESPUMA PVC 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 174,56 0,0453% 174,56 100,0 100,0 100,0
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135 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 119,84 0,0311% 119,84 100,0 100,0

136 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 167,22 0,0434% 167,22 100,0 100,0 100,0 100,0

137 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 608,52 0,1579% 608,52 100,0 100,0 100,0 100,0

138 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3.067,20 0,7959% 3.067,20 100,0 100,0 100,0 100,0

139
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

4.341,60 1,1266% 4.341,60 100,0 100,0 100,0 100,0

140 TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 99,37 0,0258% 99,37 100,0 100,0 100,0 100,0

141
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

201,00 0,0522% 201,00 100,0 100,0 100,0 100,0

142
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

27,03 0,0070% 27,03 100,0 100,0 100,0 100,0

143
REGISTRO DE PRESSÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

133,77 0,0347% 133,77 100,0 100,0 100,0

144
REGISTRO DE GAVETA, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

687,56 0,1784% 687,56 100,0 100,0 100,0

145 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 40,80 0,0106% 40,80 100,0 100,0 100,0

146 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 309,39 0,0803% 309,39 100,0 100,0 100,0

147 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 117,84 0,0306% 117,84 100,0 100,0

148
PRESSURIZADOR DE ÁGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFÁSICO 220V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1.898,12 0,4926% 1.898,12 100,0 100,0

149 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 102,08 0,0265% 102,08 100,0 100,0 100,0

150 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 78,00 0,0202% 78,00 100,0 100,0 100,0

151 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,61 0,0059% 22,61 100,0 100,0 100,0

152 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 17,38 0,0045% 17,38 100,0 100,0 100,0

153 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 186,03 0,0483% 186,03 100,0 100,0 100,0

154 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 34,17 0,0089% 34,17 100,0 100,0 100,0

155 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 182,21 0,0473% 182,21 100,0 100,0 100,0

156 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 11,49 0,0030% 11,49 100,0 100,0 100,0

157 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 53,70 0,0139% 53,70 100,0 100,0 100,0

158 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 859,49 0,2230% 859,49 100,0 100,0 100,0

159 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 236,16 0,0613% 236,16 100,0 100,0 100,0

160 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 656,85 0,1705% 656,85 100,0 100,0 100,0

15 LOUÇAS E METAIS
161 BANCADA EM AÇO INOX DE 200X60CM, COM CUBA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 829,62 0,2153% 829,62 100,0 100,0

162
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, 50 X 40 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

2.886,70 0,7491% 2.886,70 100,0 100,0

163 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 883,80 0,2293% 883,80 100,0 100,0

164
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"   X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

817,80 0,2122% 817,80 100,0 100,0

165 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, TIPO CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 185,41 0,0481% 185,41 100,0 100,0

166
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.142,64 0,2965% 1.142,64 100,0 100,0

167
TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, BICA BAIXA, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

180,69 0,0469% 180,69 100,0 100,0

168 TORNEIRA METÁLICA DE LIMPEZA/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 185,16 0,0480% 185,16 100,0 100,0

169 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.787,10 0,4638% 1.787,10 100,0 100,0

170
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

1.117,30 0,2899% 1.117,30 100,0 100,0

171
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

2.140,04 0,5553% 2.140,04 100,0 100,0

172
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

812,22 0,2108% 812,22 100,0 100,0

173 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.885,25 0,4892% 1.885,25 100,0 100,0
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174
PLACA PARA SANITÁRIOS COM SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL, 20X20CM, ESP. 4MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

586,35 0,1522% 586,35 100,0 100,0

16 INSTALAÇÕES DE PPCI

175
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

1.262,90 0,3277% 1.262,90 100,0 100,0

176
PS1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM 
PVC ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SENTIDO À DIREITA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

33,09 0,0086%
33,09 100,0 100,0

177
PS2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM 
PVC ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E SENTIDO À ESQUERDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

66,18 0,0172%
66,18 100,0 100,0

178
PS3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA E ACESSO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

132,36 0,0343%
132,36 100,0 100,0

179
PS14 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

33,09 0,0086%
33,09 100,0 100,0

180
PE5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 200 X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM 
PVC ANTI-CHAMAS, QUADRADA, INDICATIVO EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

144,68 0,0375% 144,68 100,0 100,0

181
PN2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, 200 X 80 MM, INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

62,96 0,0163%
62,96 100,0 100,0

182
P1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, CIRCULAR, D=200MM, INDICATIVO PROIBIDO FUMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

31,51 0,0082% 31,51 100,0 100,0

183
P2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, QUADRADA, 200 X 200 MM, INDICATIVO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

36,97 0,0096%
36,97 100,0 100,0

184
PA2- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

28,46 0,0074% 28,46 100,0 100,0

185
PXX - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO PERIGO GÁS INFLAMÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

58,50 0,0152% 58,50 100,0 100,0

17 INSTALAÇÕES E REDE GLP
186 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES DE GÁS, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 323,52 0,0840% 323,52 100,0 100,0 100,0

187 VÁLVULA DE ESFERA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 194,28 0,0504% 194,28 100,0 100,0 100,0

188 REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS GLP DE 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 161,42 0,0419% 161,42 100,0 100,0 100,0

189 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 688,01 0,1785% 688,01 100,0 100,0 100,0

190 MEIA LUVA, DN 3/4", PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 108,10 0,0281% 108,10 100,0 100,0 100,0

191 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, PARA INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 752,40 0,1952% 752,40 100,0 100,0 100,0

18 SERVIÇOS FINAIS
192 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM ÁREAS INTERNAS 557,21 0,1446% 557,21 100,0 100,0

193 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM ÁREAS EXTERNAS 1.263,41 0,3279% 1.263,41 100,0 100,0

194 PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 542,20 0,1407% 542,20 100,0 100,0

19 DOCUMENTAÇÃO COMUNICAÇÕES
195 TESTE DE PERFORMANCE CABEAMENTO ESTRUTURADO 762,30 0,1978% 762,30 100,0 100,0

20 TUBULAÇÕES(COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
196 ESCAVAÇÃO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA (0,3M x 0,5M) - (0,15m³/m) 2.632,05 0,6830% 2.632,05 100,0 100,0 100,0

197
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

38,58 0,0100% 38,58 100,0 100,0 100,0

198 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.929,07 0,7601% 2.929,07 100,0 100,0 100,0

199 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1/2”- 20MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.511,82 1,1708% 4.511,82 100,0 100,0 100,0

200
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

638,68 0,1657% 638,68 100,0 100,0 100,0

201
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

261,12 0,0678% 261,12 100,0 100,0 100,0
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202
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (3/4"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

357,96 0,0929% 357,96 100,0 100,0 100,0

203
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

134,57 0,0349% 134,57 100,0 100,0 100,0

204 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 826,38 0,2144% 826,38 100,0 100,0 100,0

205
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

320,04 0,0830% 320,04 100,0 100,0 100,0

206
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

381,00 0,0989% 381,00 100,0 100,0 100,0

207 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 35,91 0,0093% 35,91 100,0 100,0 100,0

208 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,16 0,0019% 7,16 100,0 100,0 100,0

209 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 23,16 0,0060% 23,16 100,0 100,0 100,0

210
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

576,00 0,1495% 576,00 100,0 100,0 100,0

211 LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,42 0,0006% 2,42 100,0 100,0 100,0

212 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 1”- 32MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4.808,57 1,2478% 4.808,57 100,0 100,0 100,0

213 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 952,67 0,2472% 952,67 100,0 100,0 100,0

214
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

79,11 0,0205% 79,11 100,0 100,0 100,0

215 ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO CINZA/BRANCO 3/4”- 25MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.890,20 0,7500% 2.890,20 100,0 100,0 100,0

216 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 395,86 0,1027% 395,86 100,0 100,0 100,0

217 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 231,28 0,0600% 231,28 100,0 100,0 100,0

218
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

811,69 0,2106% 811,69 100,0 100,0 100,0

21 CAIXAS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
219 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 84,78 0,0220% 84,78 100,0 100,0 100,0

220
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃIO

833,49 0,2163% 833,49 100,0 100,0 100,0

221
CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" PARA DRYWALL, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE/FORRO DE GESSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

108,66 0,0282% 108,66 100,0 100,0 100,0

222
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

1.212,78 0,3147% 1.212,78 100,0 100,0 100,0

223
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

258,72 0,0671% 258,72 100,0 100,0 100,0

224
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

92,90 0,0241% 92,90 100,0 100,0 100,0

225
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

324,80 0,0843% 324,80 100,0 100,0 100,0

226
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

792,87 0,2057% 792,87 100,0 100,0 100,0

227
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

361,66 0,0939% 361,66 100,0 100,0 100,0

228
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

179,00 0,0465% 179,00 100,0 100,0 100,0

229
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

1.482,24 0,3846% 1.482,24 100,0 100,0 100,0

230
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

1.633,80 0,4240% 1.633,80 100,0 100,0 100,0

231
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

32,61 0,0085% 32,61 100,0 100,0 100,0

232
CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

730,34 0,1895% 730,34 100,0 100,0 100,0

233
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

118,23 0,0307% 118,23 100,0 100,0 100,0



Obra: Reforma de edificação para implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) SERRANO

Local: Avenida Serrano Santo Antônio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS

Assunto: Cronograma Físico-Financeiro

R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM.

MÊS 01 MÊS 02
ITEM SUBITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

MÊS 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMOSP
GERÊNCIA TÉCNICA DE PROJETOS  DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - GTPEEP

234
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

482,28 0,1252% 482,28 100,0 100,0 100,0

235
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

64,72 0,0168% 64,72 100,0 100,0 100,0

22 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (SISTEMA ELÉTRICO)

236
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.265,03 0,3283% 1.265,03 100,0 100,0

237 DR BIPOLAR 25A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.677,84 0,6949% 2.677,84 100,0 100,0

238 DR BIPOLAR 40A/0,03A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 320,32 0,0831% 320,32 100,0 100,0

239 DPS 20KA/40KA 4P C/ INDICAÇÃO STATUS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 768,96 0,1995% 768,96 100,0 100,0

240
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

28,14 0,0073% 28,14 100,0 100,0

241
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

235,65 0,0612% 235,65 100,0 100,0

242
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

35,26 0,0091% 35,26 100,0 100,0

243
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

893,09 0,2318% 893,09 100,0 100,0

244 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 100,78 0,0262% 100,78 100,0 100,0

23 ENFIAÇÃO (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
245 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4.678,22 1,2140% 4.678,22 100,0 100,0

246 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 6,0MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 875,86 0,2273% 875,86 100,0 100,0

247
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

3.583,98 0,9300% 3.583,98 100,0 100,0

248
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, LIVRE DE HALOGÊNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.409,38 0,3657% 1.409,38 100,0 100,0

249 FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.086,38 0,2819% 1.086,38 100,0 100,0

250 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5MM2 LIVRE DE HALOGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.670,53 0,6930% 2.670,53 100,0 100,0

251
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

424,67 0,1102% 424,67 100,0 100,0

252 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 6.775,00 1,7581% 6.775,00 100,0 100,0 100,0

253
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

4.432,19 1,1501% 4.432,19 100,0 100,0

24 TOMADAS E INTERRUPTORES (SISTEMA ELÉTRICO)

254
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

525,59 0,1364% 525,59 100,0 100,0

255
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

382,86 0,0994% 382,86 100,0 100,0

256
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1.183,25 0,3071% 1.183,25 100,0 100,0

257
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1.253,91 0,3254% 1.253,91 100,0 100,0

258
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

101,42 0,0263% 101,42 100,0 100,0

25 ILUMINAÇÃO (SISTEMA ELÉTRICO)
259 LUMINÁRIA PAINEL LED MÍN. 1200Lm(EMBUTIR/SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9.805,77 2,5446% 9.805,77 100,0 100,0

260 LUMINÁRIA EXTERNA PROJETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 874,80 0,2270% 874,80 100,0 100,0

26 DIVERSOS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
261 CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATÉ 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 28,58 0,0074% 28,58 100,0 100,0

262
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

214,40 0,0556% 214,40 100,0 100,0

263 AQUECEDOR ELÉTRICO 220V CORPO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 736,92 0,1912% 736,92 100,0 100,0

264
PONTO ENTRADA DE ENERGIA , C/ MEDIÇÃO TRIFÁSICA, C/ POSTE DE AÇO, C/ FERRAGENS, C/ 
ELETRODUTOS, C/ CABOS, C/ ATERRAMENTO, C/ ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8.316,37 2,1581% 8.316,37 100,0 100,0 100,0
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265 INTERFONE COM UM MONOFONE E LINGUETA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 383,53 0,0995% 383,53 100,0 100,0

266 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 130,90 0,0340% 130,90 100,0 100,0

267 RENOVADOR DE AR, COM SAÍDA TUBULADA E ACESSÓRIOS, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 563,48 0,1462% 563,48 100,0 100,0

27 COMUNICAÇÕES
268 RACK PADRÃO 19” 12U's  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 808,92 0,2099% 808,92 100,0 100,0

269 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 1.331,89 0,3456% 1.331,89 100,0 100,0

270 ORGANIZADOR DE CABOS PADRÃO 19”, 1U, METÁLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 141,42 0,0367% 141,42 100,0 100,0

271 TOMADA LÓGICA FÊMEA RJ45, CAT. 6,  4-PARES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.268,08 0,3291% 1.268,08 100,0 100,0

272 PONTO ALARME PNE RADIOFREQUÊNCIA COM UMA BOTOEIRA COM BATERIAS 288,59 0,0749% 288,59 100,0 100,0

273 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 88,30 0,0229% 88,30 100,0 100,0

274 CALHA ELÉTRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 160,00 0,0415% 160,00 100,0 100,0

275 DPS PARA LINHA TELEFÔNICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 225,54 0,0585% 225,54 100,0 100,0

276 MÃO DE OBRA CONECTORIZAÇÃO 4-PARES UTP(CONECTOR/PATCH/IDC) 1.404,04 0,3643% 1.404,04 100,0 100,0

28 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

277
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

348,53 0,0904% 348,53 100,0 100,0

29 SPDA
278 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 130,90 0,0340% 130,90 100,0 100,0 100,0

385.358,33 100,00% 86.062,77 22,33 22,33 151.700,08 39,37 61,70 147.595,48 38,30 100,00

385.358,33

_____________________________________________________
THIAGO MARQUES DIAS

Engº. Civil CREA-RS167.784 / mat. 21604

 GTPEEP / SMOSP 

_____________________________________________________
JOSÉ GABRIEL GONÇALVES

Engº. Eletr. CREA-RS 69.998 / mat. 784

 GTPV / SMOSP 

TOTAL GERAL:
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