ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS - SMOSP
GERENCIA TECNICA DE PROJETOS DE EDIFICAGOES E EQUIPAMENTOS PUBLICOS - GTPEEP

Obra: Reforma de edificacdo para implantagdo do Servigo de Convivéncia e For
Local: Avenida Serrano Santo Anténio, Bairro Serrano, Caxias do Sul - RS
Assunto: Cronograma Fisico-Financeiro

de Vinculos (SCFV) SERRANO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (CFF)

B MES 01 MES 02 MES 03
ITEM BITEM DESCRIGA VALOR (R 9
su SCRIGAO OR () * R$ % %ACUM. R$ % %ACUM. R$ % %ACUM.
1 DOCUMENTACAO
1 LICENGAS, TAXAS (ART OU RRT) 285,94 0,0742% 285,94 100,0 100,0 100,0 100,0
2 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA — REFORGO ESTRUTURAL 750,35 0,1947% 750,35 100,0 100,0 100,0 100,0
3 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO 437,59 0,1136% 437,59 100,0 100,0 100,0 100,0
4 PROJETO DE REDE E CENTRAL DE GAS GLP/GN 719,35 0,1867%. 719,35 100,0 100,0 100,0 100,0
2 SERVICOS PRELIMINARES
5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E 2.068.92 0.5369%
INSTALAGAO -J95y ' ° 2.068,92 100,0 100,0 100,0 100,0
6 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES 1.134,00 0,2943% 1.134,00 100,0 100,0 100,0 100,0
7 LOCAGAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR 633,00 0,1643% 633,00 100,0 100,0 100,0 100,0
8 DEMOLICAO DE PAREDE DE ALVENARIA DE VEDACAO, SEM REAPROVEITAMENTO 28,21 0,0073% 28,21 100,0 100,0 100,0 100,0
9 DEMOLIGAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, SEM REAPROVEITAMENTO 253,27 0,0657% 253,27 100,0 100,0 100,0 100,0
10 DEMOLICAO DE PAREDE DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 44,35 0,0115% 44,35 100,0 100,0 100,0 100,0
11 DEMOLICAQO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2.689,12 0,6978% 2.689,12 100,0 100,0 100,0 100,0
12 REMOGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 27,61 0,0072% 27,61 100,0 100,0 100,0 100,0
13 DEMOLICAQ DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 141,96 0,0368% 141,96 100,0 100,0 100,0 100,0
14 REMOGAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 186,47 0,0484% 186,47 100,0 100,0 100,0 100,0
15 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL 38,35 0,0100% 38,35 100,0 100,0 100,0 100,0
16 REMOGAO E REINSTALAGCAO DE PORTAO, DE FORMA MANUAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE 312.98 0.0812%
MATERIAL ’ j ° 312,98 100,0 100,0 100,0 100,0
17 REMOGAO E DESCARTE DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 48,03 0,0125% 48,03 100,0 100,0 100,0 100,0
18 REMOGAO DE MEIO FIO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 844,20 0,2191% 844,20 100,0 100,0 100,0 100,0
19 REMOGAO E DESCARTE DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 193,71 0,0503% 193,71 100,0 100,0 100,0 100,0
20 REMOGAO DE ACESSORIOS DE COBERTURA (RUFOS, ALGEROZ, CAPA-MURO), DE FORMA MANUAL, SEM 98 82 0.0256°%
REAPROVEITAMENTO ’ , ° 98,82 100,0 100,0 100,0 100,0
o1 EXECUGAO DE CANTEIRO DE OBRA PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/DEPOSITOS/VESTIARIOS E 13.727 69 3.5623%
SANITARIOS el , ° 13.727,69 100,0 100,0 100,0 100,0
22 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 172,05 0,0446% 172,05 100,0 100,0 100,0 100,0
23 TRANSPORTE DE ENTULHO GOM CAMINHAO BASCULANTE 465,00 0,1207% 465,00 100,0 100,0 100,0 100,0
3 ADMINISTRACAO LOCAL
24 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.539,00 0,3994% 513,00 333 333 513,00 333 66,7 513,00 333 100,0
25 ENGENHEIRO/ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4.286,70 1,1124% 1.428,90 333 333 1.428,90 333 66,7 1.428,90 333 100,0
4 MOVIMENTACAO DE TERRA
o6 ESCAVACAO EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO COM 650.40 0.1688°%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3 ’ , ° 650,40 100,0 100,0 100,0 100,0
27 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 543,59 0,1411% 543,59 100,0 100,0 100,0 100,0
28 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, SOLO COMPACTADO MECANICAMENTE 1.248,44 0,3240% 1.248,44 100,0 100,0 100,0 100,0
29 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (BOTA- 1286.75 0.3339%
FORA) <90 , ° 1.286,75 100,0 100,0 100,0 100,0
5 EDIFICAGAO - FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
30 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 08,67 0.0074%
10 CM ’ j ° 28,67 100,0 100,0 100,0 100,0
31 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS 577,73 0,1499% 577,73 100,0 100,0 100,0 100,0
32 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL 3.913.10 1 0154%
TERREA, FCK = 30 MPA, INCLUSO FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO e ’ ° 3.913,10 100,0 100,0 100,0 100,0
a3 CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 30 MPA - INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO, LANGAMENTO, 607.40 0.1576%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ , ° 607,40 100,0 100,0 100,0 100,0
a4 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (VIGAS BALDRAMES, PILARES, VIGAS E LAJES), PARA 13.654.58 3.5433%
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA O , ° 525,18 3,8 3,8 13.129,40 96,2 100,0 100,0
6 REFORCO ESTRUTURAL
35 VIGA METALICA EM PERFIL ESTRUTURAL A-36, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO - 2.296.50 0.5959%
FORNECIMENTO E INSTALACAO =90 ' ° 1.148,25 50,0 50,0 1.148,25 50,0 100,0 100,0
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9
ITEM | SUBITEM | DESCRICAO VALOR (R$) % 7S 2 CTACUN M % SeACUM. 7S = RGN
7 IMPERMEABILIZACOES
36 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS 223,32 0,0580% 223,32 100,0 100,0 100,0
8 PAREDES E ELEMENTOS DIVISORIOS
37 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL (ESPESSURA 9 CM) 2.635,49 0,6839% 2.635,49 100,0 100,0 100,0 100,0
38 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO 281,26 0,0730% 281,26 100,0 100,0 100,0 100,0
39 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO 695,16 0,1804% 695,16 100,0 100,0 100,0 100,0
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST)
40 E OUTRA RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 598,27 0,1553%
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS 598,27 100,0 100,0 100,0
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), SENDO UMA FACE COM PLACA STANDARD (ST)
41 E OUTRA RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 583,13 0,1513%
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS 583,13 100,0 100,0 100,0
P PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM 55413 0.1438%
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS ’ ’ ° 554,13 100,0 100,0 100,0
3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM 48315 0.1254%
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS ’ ’ ° 483,15 100,0 100,0 100,0
4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), STANDARD (ST), PARA USO INTERNO, COM UMA 157.88 0.0410%
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS ’ ’ ° 157,88 100,0 100,0 100,0
5 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), PARA USO 418.33 0.1086%
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS ’ ’ ° 418,33 100,0 100,0 100,0
9 COBERTURAS
46 ALGEROSA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA NUMERO 26, CORTE 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2.114,60 0,5487% 211460 100,0 100,0 100,0 100,0
47 RETIRADA E REINSTALAGAO DE RODAFORRO DE MADEIRA EXISTENTE 263,29 0,0683% 263,29 100,0 100,0 100,0
48 TRAMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO DE FORRO 6.685,01 1,7348% 6.685,01 100,0 100,0 100,0
49 FORRO DE PVG, LISO, COR BRANCO, DIMENSOES 200MM X 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO 5.036,51 1,3070% 5.036,51 100,0 100,0 100,0
50 FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 1.761,98 0,4572% 1.761,98 100,0 100,0 100,0
51 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PVC) 1.118,71 0,2903% 1.118,71 100,0 100,0
52 RODAFORRO DO TIPO CORDAO DE MADEIRA 161,66 0,0420% 161,66 100,0 100,0
53 PASSARINHEIRA CANALETE 90 TELHA KALHETAO EM PLACA DE VENTILACAO DE POLIPROPILENO, COR 1628.07 0.42259%
PRETA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 08, , ° 1.628,07 100,0 100,0 100,0 100,0
54 PASSARINHEIRA UNIVERSAL EM PLACA DE VENTILAGAO DE POLIPROPILENO, COR PRETA - FORNECIMENTO E 1197.80 0.3108%
INSTALAGAO 197 , ° 1.197,80 100,0 100,0 100,0 100,0
10 PISOS E PAVIMENTACOES
55 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM 126,67 0,0329% 126,67 100,0 100,0 100,0
56 REINSTALAGAO DE GUIA (MEIO-FIO) EXISTENTE 1.297,49 0,3367% 1.297,49 100,0 100,0 100,0
57 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 9.53411 o 4741%
100X15X13X30 CM oo ’ ° 9.534,11 100,0 100,0 100,0
58 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 3.988.87 10351%
ESPESSURA DE 10 CM -990y ' ° 2.149,95 53,9 53,9 1.838,92 46,1 100,0 100,0
59 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO 4.014,75 1,0418% 4.014,75 100,0 100,0 100,0 100,0
60 PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO, QUADRADO, 40X40CM OU EQUIVALENTE, ESPESSURA 14.182.58 3.6804°%
6CM, INCLUSO CAMADA DE PO DE BRITA 1o > ° 14.182,58 100,0 100,0
o1 PISO DRENANTE EM PLACAS DE CONCRETO POROSO QUADRADAS, RESISTENTES AO TRAFEGO DE 3.709.04 0.9625°%
VEICULOS, ESPESSURA 8CM, INCLUSO CAMADA DE PO DE BRITA e ’ ° 3.709,04 100,0 100,0
62 PISO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA EM PLACA DE CONCRETO PRENSADA 25 X 25 X 2,5 CM COLORIDO 2.750,77 0,7138% 2.750,77 100,0 100,0
63 CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 3CM 3.908,89 1,0144% 3.134,87 80,2 80,2 80,2 774,02 19,8 100,0
o4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 2.796.52 0.7257%
DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 e ’ ° 2.796,52 100,0 100,0 100,0
65 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 1.830.20 0.4749°%
DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 R ’ ° 1.830,20 100,0 100,0 100,0
66 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE 6.409.03 1 6631%
DIMENSOES 60X60 CM, REJUNTE EPOXI, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 e ’ ° 6.409,03 100,0 100,0 100,0
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67 REINSTALAGAO DE PISO CERAMICO EXISTENTE 31,42 0,0082% 31,42 1000 | 100,0 100,0
68 REINSTALAGAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE 308,99 0,0802% 308,99 1000 | 1000 100,0 100,0
o RESTAURO DE PISO DE TACO DE MADEIRA EXISTENTE, INCLUSO LIXAMENTO, CALAFETAGAO E APLICACAO 772651 2 0050%

DE VERNIZ 728, g o 7.726,51 1000 | 1000 100,0 100,0
70 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RODAPE DE MADEIRA EXISTENTE 356,45 0,0925% 356,45 1000 | 1000 100,0 100,0
71 RODAPE EM MADEIRA MACIGA ITAUBA, TIPO CORDAO 811,24 0,2105% 811,24 1000 | 1000 100,0 100,0
72 RODAPE CERAMICO COM PLACAS DE ACABAMENTO ACETINADO, BORDAS RETAS, DE DIMENSOES 60X60 CM, 173037 0.4501%

REJUNTE EPOXI, DE 7CM DE ALTURA 134, ; 1.734,37 1000 | 1000 100,0

1 REVESTIMENTO

73 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA 56,20 0,0146% 56,20 1000 | 1000 1000 100,0
74 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 150.47 0.0390%

FACHADA ; , 150,47 1000 | 1000 100,0 100,0
75 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS 191,76 0,0498% 191,76 1000 | 1000 100,0 100,0
76 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, APLICADO EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 204,84 0.0089%

COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS . - o 804,84 1000 | 1000 100,0
77 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, APLICADO EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 138980 0.3607%

COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS -9%9, : o 1.389,80 1000 | 1000 100,0
78 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, APLICADA EM 211718 0.5494%

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS 17 ; 2.117,18 1000 | 1000 100,0
79 MASSA UNICA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, APLICADA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA 100326 0.0603%

DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM 003, - o 1.003,26 1000 | 1000 100,0
20 MASSA UNICA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, APLICADA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 22116 0.0833%

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM : , o 321,16 1000 | 1000 100,0
o REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, BRANCO, ACABAMENTO ACETINADO, DE DIMENSOES 238677 0.6194%

30X60 CM, RETIFICADO, APLICADO NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES -386, , 2.386,77 1000 | 100,0 100,0
82 PEITORIL EM BASALTO POLIDO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 2,0 CM 1.461,02 0,3791% 1.461,02 1000 | 100,0 100,0

12 ESQUADRIAS

a3 |J01 - JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, DE DIMENSOES 0,85%0,60M, ACABAMENTO EM PINTURA 345,67 0.0897%

ELETROSTATICA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO , , o 345,67 1000 | 1000 100,0
s |92 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM 2 FOLHAS, DE DIMENSOES 1,20X1,40M, ACABAMENTO EM 935.05 0.0426%

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ - 935,05 1000 | 1000 100,0
g5 |13 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM 4 FOLHAS, DE DIMENSOES 3,00X1,40M, ACABAMENTO EM 531618 1 3795%

PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCLUSO VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ =918, ’ 5.316,18 1000 | 1000 100,0
@ |J04- JANELA DE CORRER EM MADEIRA COM 4 FOLHAS, DE DIMENSOES 2,39X0,92M, INCLUSO VIDROS - 255637 0.6634%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO 96, , 2.556,37 1000 | 1000 100,0
87 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE PORTA 90X210CM 141,84 0,0368% 141,84 1000 | 1000 100,0 100,0
a8 POT - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 5.007.90 1 2995%

FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO o0 ’ 5.007,90 1000 | 1000
89 P02 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO BARRA DE 209583 0.5439%

APOIO, CHAPA DE PROTEGAO EM AGO INOX, FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO e ’ 2.005,83 1000 | 1000
% P03 - PORTA DE AGO TIPO VENEZIANA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE DIMENSOES 160X180CM, INCLUSO FUNDO 127387 0.3306%

ANTICORROSIVO, FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 213, : o 1.273,87 1000 | 1000 100,0

P04 - PORTAO METALICO PARA ACESSO DE PEDESTRES, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO
91 (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 1.645,96 0,4271%

DIMENSOES 120X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 1.645,96 1000 | 100,0 100,0

P05 - PORTAO METALICO PARA ACESSO DE VEICULOS, ESTRUTURADO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO
92 (MONTANTES, TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE 3.670,48 0,9525%

DIMENSOES 300X180CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 3.670,48 1000 | 100,0 100,0
03 PORTAO EXISTENTE - RETIRADA, EXECUGAO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO E REINSTALAGAO, 138943 0.3606%

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO PORTAQ E FERRAGENS 389, : o 1.389,43 1000 | 1000 100,0
o1 GRADIL DE AGO FIXADO EM VAOS DE ESQUADRIAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 1" X 3116'E 1257388 3.2629%

REDONDAS DE 1/2", INCLUSO FUNDO ANTICORROSIVO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 973, - o 1257388 | 1000 | 100,0 100,0
95 REMOGAO DE GRADES DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO 2.166,52 0,5622% 2.166,52 1000 | 1000 100,0 100,0
96 VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 6.944,88 1,8022% 6.944,88 1000 | 100,0
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97 FECHADQRA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,_COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM 402,56 0.1045%

EXECUCAQO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ° 402,56 100,0 100,0
98 REPARO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUICAO/COLOCACAO DE LAMBRIS EM FOLHAS DE 1.385.87 0.3596%

VENEZIANAS e ’ ° 1.385,87 100,0 100,0 100,0 100,0

13 PINTURAS

99 RASPAGEM, LIXAMENTO E LIMPEZA DE PINTURA ANTIGA EM PAREDES 948,06 0,2460% 948,06 100,0 100,0 100,0 100,0
100 LIXAMENTO DE FORRO DE MADEIRA PARA APLICACAO PINTURA 374,01 0,0971% 374,01 100,0 100,0 100,0 100,0
101 LIXAMENTO MANUAL E LIMPEZA DE SUPERFICIES METALICAS EM OBRA 645,39 0,1675% 645,39 100,0 100,0
102 LIXAMENTO E LIMPEZA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 50,45 0,0131% 50,45 100,0 100,0 100,0
103 APLICAGAOQ E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS 2.118,25 0,5497% 2.118,25 100,0 100,0
104 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMAO 1.857,55 0,3523% 1.357,55 100,0 100,0
105 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS 871,33 0,2261% 871,33 100,0 100,0
106 APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR PARA TINTA EPOXI EM PAREDES, BASE AGUA, DUAS DEMAOS 565,58 0,1468% 565,58 100,0 100,0
107 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM PAREDES INTERNAS, DUAS 4.710.64 1.9924%

DEMAOS e ’ 4.710,64 100,0 100,0
108 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM EM PAREDE E SUPERFICIES 4.878.57 1.2660%

EXTERNAS, DUAS DEMAOS T ’ 4.878,57 100,0 100,0
109 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI DE ACABAMENTO, DUAS DEMAOS 4.330,27 1,1237% 4.330,27 100,0 100,0
110 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR 1.339,80 0,3477% 1.339,80 100,0 100,0
111 PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA, ACABAMENTO BRANCO FOSCO, 2 3.996.93 1.0372%

DEMAOS Y ’ 3.996,93 100,0 100,0
112 APLICAGAO DE FUNDO PRIMER SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS (POR DEMAQ) 3.215,55 0,8344% 3.215,55 100,0 100,0
113 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE A(_)ABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA SOBRE 6.547.05 1.6990%

SUPERFICIES METALICAS, DUAS DEMAOS s ’ ° 6.547,25 100,0 100,0
114 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA 1.279,12 0,3319% 1.279,12 100,0 100,0
115 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS 664,68 0,1725% 664,68 100,0 100,0
116 PINTURA VERNIZ MARITIMO PREMIUM EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS 1.656,02 0,4297% 1.656,02 100,0 100,0

14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CAIXA DE INSPECAO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, REVESTIDA COM
117 ARGAMASSA IMPERMEAVEL, COM TAMPA, DIMENSOES INTERNAS: 0,60X0,60 M, PROF. MEDIA 0,60 M, PARA 4.580,64 1,1887%

REDE DE ESGOTO 4.580,64 100,0 100,0 100,0 100,0
118 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 18 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M - 466.05 0.1209%

FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ 466,05 100,0 100,0 100,0 100,0
119 TE DE REDUGAQ, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 104,90 0,0272% 104,90 100,0 100,0 100,0 100,0
120 TE, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 92,24 0,0239% 92,24 100,0 100,0 100,0 100,0
121 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E 280.56 0.0728%

INSTALACAO > > 280,56 100,0 100,0 100,0 100,0
122 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E 234.00 0.0607%

INSTALACAO > > 234,00 100,0 100,0 100,0 100,0
123 JUNGAO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 68,25 0,0177% 68,25 100,0 100,0 100,0 100,0
124 JUNGAO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 153,51 0,0398% 153,51 100,0 100,0 100,0 100,0
125 JUNGAO SIMPLES, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 52,66 0,0137% 52,66 100,0 100,0 100,0 100,0
126 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 112,86 0,0293% 112,86 100,0 100,0 100,0 100,0
127 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 77,40 0,0201% 77,40 100,0 100,0 100,0 100,0
128 JOELHO 90 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 172,77 0,0448% 172,77 100,0 100,0 100,0 100,0
129 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 116,34 0,0302% 116,34 100,0 100,0 100,0 100,0
130 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 83,46 0,0217% 83,46 100,0 100,0 100,0 100,0
131 JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 54,40 0,0141% 54,40 100,0 100,0 100,0 100,0
132 RALO COM SAIDA ARTICULADA, PVC, 100X40MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 54,66 0,0142% 54,66 100,0 100,0 100,0 100,0
133 CAIXA SIFONADA PVC, 100X140X50MM, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS EM INOX - 603.88 0.1567%

FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ 603,88 100,0 100,0 100,0 100,0
134 ANTIESPUMA PVC 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 174,56 0,0453% 174,56 100,0 100,0 100,0
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135 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 119,84 0,0311% 119,84 100,0 100,0
136 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 167,22 0,0434% 167,22 100,0 100,0 100,0 100,0
137 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 608,52 0,1579% 608,52 100,0 100,0 100,0 100,0
138 TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 3.067,20 0,7959% 3.067,20 100,0 100,0 100,0 100,0
130 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 4.341.60 1 1266%

INSTALACAO hal ' ° 4.341,60 100,0 100,0 100,0 100,0
140 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 99,37 0,0258% 99,37 100,0 100,0 100,0 100,0
141 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1.1/4" - FORNECIMENTO E 201.00 0.0522°%

INSTALAGAO ’ , ° 201,00 100,0 100,0 100,0 100,0
142 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E 2703 0.0070%

INSTALAGAO ’ , ° 27,03 100,0 100,0 100,0 100,0
143 REGISTRO DE PRESSAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 13377 0.0347°%

INSTALAGAO ’ ’ ° 133,77 100,0 100,0 100,0
144 REGISTRO DE GAVETA, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 68756 0.1784%

INSTALAGAO ’ ’ ° 687,56 100,0 100,0 100,0
145 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 40,80 0,0106% 40,80 100,0 100,0 100,0
146 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 309,39 0,0803% 309,39 100,0 100,0 100,0
147 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 117,84 0,0306% 117,84 100,0 100,0
148 PRESSURIZADOR DE AGUA, 3/4 CV, COM FLUXOSTATO INTERNO, MONOFASICO 220V - FORNECIMENTO E 1.868.12 0,4926%

INSTALACAO i § ’ ° 1.898,12 100,0 100,0
149 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 102,08 0,0265% 102,08 100,0 100,0 100,0
150 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 78,00 0,0202% 78,00 100,0 100,0 100,0
151 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 22,61 0,0059% 22,61 100,0 100,0 100,0
152 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17,38 0,0045% 17,38 100,0 100,0 100,0
153 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 186,03 0,0483% 186,03 100,0 100,0 100,0
154 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 34,17 0,0089% 34,17 100,0 100,0 100,0
155 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 182,21 0,0473% 182,21 100,0 100,0 100,0
156 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 11,49 0,0030% 11,49 100,0 100,0 100,0
157 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 53,70 0,0139% 53,70 100,0 100,0 100,0
158 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 859,49 0,2230% 859,49 100,0 100,0 100,0
159 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 236,16 0,0613% 236,16 100,0 100,0 100,0
160 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 656,85 0,1705% 656,85 100,0 100,0 100,0

15 LOUCAS E METAIS

161 BANCADA EM AGO INOX DE 200X60CM, COM CUBA E VALVULA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 829,62 0,2153% 829,62 100,0 100,0
162 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSO, 50 X 40 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 2.886.70 0.7491%

INSTALAGAO R ’ ° 2.886,70 100,0 100,0
163 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 883,80 0,2293% 883,80 100,0 100,0
164 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - 817.80 0.21229%

FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ’ ° 817,80 100,0 100,0
165 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, TIPO CRUZETA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 185,41 0,0481% 185,41 100,0 100,0
166 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 1 142,64 0.2965%

AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ e ’ ° 1.142,64 100,0 100,0
167 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO 180.69 0.0469%

AUTOMATICO, BICA BAIXA, COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ° 180,69 100,0 100,0
168 TORNEIRA METALICA DE LIMPEZA/JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 185,16 0,0480% 185,16 100,0 100,0
169 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1.787,10 0,4638% 1.787,10 100,0 100,0
170 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 1417.30 0,2899%

E INSTALACAO b ’ ° 1.117,30 100,0 100,0
171 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 214004 0.5553%

E INSTALACAO . ’ ’ ° 2.140,04 100,0 100,0
172 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 812,00 0.2108%

INSTALAGAO ’ ’ ° 812,22 100,0 100,0
173 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.885,25 0,4892% 1.885,25 100,0 100,0
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174 PLACA PARA SANITARIOS COM SINALIZACAO VISUAL E TATIL, 20X20CM, ESP. 4MM - FORNECIMENTO E 586,35 0.1522%
INSTALAGAO ’ ’ ° 586,35 100,0 100,0
16 INSTALACOES DE PPCI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E
175 INSTALAGAO 1.262,90 0,3277% 1.262,90 100,0 100,0
PST - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM
176 PVC ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E SENTIDO A DIREITA - 33,09 0,0086%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 33,09 100,0 100,0
PS2 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, 150 X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM
177 PVC ANTI-CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E SENTIDO A ESQUERDA - 66,18 0,0172%
FORNECIMENTO E INSTALACAO 66,18 100,0 100,0
PS3 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
178 CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA E ACESSO - FORNECIMENTO E 132,36 0,0343%
INSTALACAO 132,36 100,0 100,0
179 PS14 - PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI- 33.09 0.0086%
CHAMAS, RETANGULAR, 150 X 300 MM, INDICATIVO SAIDA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ 33,00 100,0 100,0
180 PES5 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 200 X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE, EM 14468 0.0375%
PVC ANTI-CHAMAS, QUADRADA, INDICATIVO EXTINTOR DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ’ 144,68 100,0 100,0
PN2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
181 CHAMAS, RETANGULAR, 200 X 80 MM, INDICATIVO AGENTE EXTINTOR E CLASSE DE FOGO - FORNECIMENTO E 62,96 0,0163%
INSTALACAO 62,96 100,0 100,0
182 P1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI- 3151 0.0082%
CHAMAS, CIRCULAR, D=200MM, INDICATIVO PROIBIDO FUMAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’ ° 31,51 100,0 100,0
P2 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI-
183 CHAMAS, QUADRADA, 200 X 200 MM, INDICATIVO PROIBIDO PRODUZIR CHAMA - FORNECIMENTO E 36,97 0,0096%
INSTALACAQ 36,97 100,0 100,0
184 PA2- PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTI- 2846 0.0074%
CHAMAS, TRIANGULAR, INDICATIVO CUIDADO, RISCO DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ 28,46 100,0 100,0
185 PXX - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC ANTH- 5850 0.0152%
CHAMAS, RETANGULAR, INDICATIVO PERIGO GAS INFLAMAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ ’ 58,50 100,0 100,0
17 INSTALACOES E REDE GLP
186 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALACOES DE GAS, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 323,52 0,0840% 323,52 100,0 100,0 100,0
187 VALVULA DE ESFERA, DN 3/4", PARA INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 194,28 0,0504% 194,28 100,0 100,0 100,0
188 REGULADOR DE PRESSAO DE GAS GLP DE 12 ESTAGIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 161,42 0,0419% 161,42 100,0 100,0 100,0
189 VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 688,01 0,1785% 688,01 100,0 100,0 100,0
190 MEIA LUVA, DN 3/4", PARA INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 108,10 0,0281% 108,10 100,0 100,0 100,0
191 TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, PARA INSTALAGOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 752,40 0,1952% 752,40 100,0 100,0 100,0
18 SERVICOS FINAIS
192 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM AREAS INTERNAS 557,21 0,1446% 557,21 100,0 100,0
193 LIMPEZA FINAL DE OBRA EM AREAS EXTERNAS 1.263,41 0,3279% 1.263,41 100,0 100,0
194 PROJETO AS BUILT, INCLUSO MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES 542,20 0,1407% 542,20 100,0 100,0
19 DOCUMENTACAO COMUNICAGCOES
195 TESTE DE PERFORMANCE CABEAMENTO ESTRUTURADO 762,30 0,1978% 762,30 100,0 100,0
20 TUBULACOES(COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
196 ESCAVACAO MANUAL E REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL DE VALA (0,3M x 0,5M) - (0,15m%m) 2.632,05 0,6830% 2.632,05 100,0 100,0 100,0
197 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 38.58 0.0100%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ’ ° 38,58 100,0 100,0 100,0
198 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1/2"- 20MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2.929,07 0,7601% 2.929,07 100,0 100,0 100,0
199 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1/2"- 20MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4511,82 1,1708% 4.511,82 100,0 100,0 100,0
200 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 638,68 0.1657%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2022 ’ ’ ° 638,68 100,0 100,0 100,0
201 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 26112 0.0678%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ ’ ° 261,12 100,0 100,0 100,0
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202 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (3/4"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 357.96 0.0929%

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ° 357,96 100,0 100,0 100,0
203 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 134,57 0.0349%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 > ’ ° 134,57 100,0 100,0 100,0
204 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1’- 32MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALACAO 826,38 0,2144% 826,38 100,0 100,0 100,0
205 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 32004 0.0830%

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ 320,04 100,0 100,0 100,0
206 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE 381.00 0.0989%

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 i i 381,00 100,0 100,0 100,0
207 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 35,91 0,0093% 35,91 100,0 100,0 100,0
208 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 7,16 0,0019% 7,16 100,0 100,0 100,0
209 CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 50 MM (1 1 /2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 23,16 0,0060% 23,16 100,0 100,0 100,0
210 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE ENERGIA ELETRICA - 576.00 0.1495%

FORNECIMENTO E INSTALACAO ? ’ ° 576,00 100,0 100,0 100,0
211 LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2,42 0,0006% 2,42 100,0 100,0 100,0
212 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 1'- 32MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4.808,57 1,2478% 4.808,57 100,0 100,0 100,0
213 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 3/4"- 25MM (PAREDE), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 952,67 0,2472% 952,67 100,0 100,0 100,0
214 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 7911 0.0205%

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ 79,11 100,0 100,0 100,0
215 ELETRODUTO APARENTE RIGIDO CINZA/BRANCO 3/4’- 25MM (TETO), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2.890,20 0,7500% 2.890,20 100,0 100,0 100,0
216 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 395,86 0,1027% 395,86 100,0 100,0 100,0
217 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 231,28 0,0600% 231,28 100,0 100,0 100,0
218 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), CINZA/BRANCO, INSTALADA EM 811.69 0.2106%

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ” 811,69 100,0 100,0 100,0

21 CAIXAS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)

219 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 84,78 0,0220% 84,78 100,0 100,0 100,0
220 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E 833.49 0.2163%

INSTALACAIO ’ ’ 833,49 100,0 100,0 100,0
221 CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4" X 2" PARA DRYWALL, INSTALADA EMBUTIDA EM PAREDE/FORRO DE GESSO - 108.66 0.0282%

FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ 108,66 100,0 100,0 100,0
200 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO 1212.78 0.3147%

COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 - i 1.212,78 100,0 100,0 100,0
203 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - 25872 0.0671%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 i > 258,72 100,0 100,0 100,0
204 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - 9290 0.0241%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ i 92,90 100,0 100,0 100,0
205 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 324.80 0.0843%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ > 324,80 100,0 100,0 100,0
226 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 702.87 0.2057%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ > 792,87 100,0 100,0 100,0
207 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 361,66 0.0939%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 i > 361,66 100,0 100,0 100,0
208 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 179.00 0.0465%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 i > 179,00 100,0 100,0 100,0
229 CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 1.482.24 0.3846%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 e > 1.482,24 100,0 100,0 100,0
230 CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 1.633.80 0.4240%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 e > 1.633,80 100,0 100,0 100,0
231 CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 3261 0.0085%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ i 32,61 100,0 100,0 100,0
232 CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - 73034 0.1895%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 i > 730,34 100,0 100,0 100,0
233 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 118.23 0.0307%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ > 118,23 100,0 100,0 100,0
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234 CONDULETE DE PVC, TIPO C,_PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - 482.28 0.1252%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 > > ° 482,28 100,0 100,0 100,0
235 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - 64.72 0.0168%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 ’ ’ ° 64,72 100,0 100,0 100,0
22 CENTROS DE DISTRIBUICAO (SISTEMA ELETRICO)
236 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES 196503 0.3283%
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO T ’ 1.265,03 100,0 100,0
237 DR BIPOLAR 25A/0,03A — FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.677,84 0,6949% 2.677,84 100,0 100,0
238 DR BIPOLAR 40A/0,03A — FORNECIMENTO E INSTALACAO 320,32 0,0831% 320,32 100,0 100,0
239 DPS 20KA/40KA 4P C/ INDICAGAO STATUS — FORNECIMENTO E INSTALACAO 768,96 0,1995% 768,96 100,0 100,0
240 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2814 0.0073%
AF_10/2020 ’ ’ ° 28,14 100,0 100,0
241 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 23565 0.0612%
AF_10/2020 ’ > ° 235,65 100,0 100,0
242 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3596 0.0091%
AF_10/2020 i ’ ° 35,26 100,0 100,0
243 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 893.09 0.2318%
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ° 893,09 100,0 100,0
244 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 100,78 0,0262% 100,78 100,0 100,0
23 ENFIACAO (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
245 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 2,5MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 4.678,22 1,2140% 4.678,22 100,0 100,0
246 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 6,0MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 875,86 0,2273% 875,86 100,0 100,0
247 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 3.583.98 0.9300%
INSTALACAO. AF_11/2019 T ’ 3.583,98 100,0 100,0
248 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, LIVRE DE HALOGENIO - 1.409.38 0.3657%
FORNECIMENTO E INSTALACAO o > 1.409,38 100,0 100,0
249 FIO PLASTICHUMBO 2X0,5MM2, FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.086,38 0,2819% 1.086,38 100,0 100,0
250 CABO DE COBRE ISOLADO 450/750V 1,5MM2 LIVRE DE HALOGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ 2.670,53 0,6930% 2.670,53 100,0 100,0
251 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 424.67 0.1102%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ 424,67 100,0 100,0
252 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 6.775,00 1,7581% 6.775,00 100,0 100,0 100,0
253 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS_OLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 4.432.19 1.1501%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 T ’ ° 4.432,19 100,0 100,0
24 TOMADAS E INTERRUPTORES (SISTEMA ELETRICO)
254 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 525.59 0.1364%
INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ 525,59 100,0 100,0
255 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 382.86 0.0994%
INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ 382,86 100,0 100,0
256 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 118325 0.3071%
INSTALACAO. AF_03/2023 o ’ 1.183,25 100,0 100,0
257 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 125391 0.3254%
INSTALACAQ. AF_03/2023 o ’ 1.253,91 100,0 100,0
258 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 101.42 0.0263%
INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ 101,42 100,0 100,0
25 ILUMINAGAO (SISTEMA ELETRICO)
259 LUMINARIA PAINEL LED MIN. 1200Lm(EMBUTIR/SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 9.805,77 2,5446% 9.805,77 100,0 100,0
260 LUMINARIA EXTERNA PROJETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ 874,80 0,2270% 874,80 100,0 100,0
26 DIVERSOS (COMUNS A TODOS OS SISTEMAS)
261 CONECTOR TRIPOLAR DE PORCELANA BITOLA ATE 10,0MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 28,58 0,0074% 28,58 100,0 100,0
262 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 214.40 0.0556%
AF_08/2020 > > ° 214,40 100,0 100,0
263 AQUECEDOR ELETRICO 220V CORPO DE PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO 736,92 0,1912% 736,92 100,0 100,0
264 PONTO ENTRADA DE ENERGIA , C/ MEDIGAO TRIFASICA, Q/ POSTE DE ACO, C/ FERRAGENS, C/ 8.316.37 2.1581%
ELETRODUTOS, C/ CABOS, C/ ATERRAMENTO, C/ ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO T ’ 8.316,37 100,0 100,0 100,0
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265 INTERFONE COM UM MONOFONE E LINGUETA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 383,53 0,0995% 383,53 100,0 100,0
266 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 130,90 0,0340% 130,90 100,0 100,0
267 RENOVADOR DE AR, COM SAIDA TUBULADA E ACESSORIOS, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 563,48 0,1462% 563,48 100,0 100,0
27 COMUNICACOES
268 RACK PADRAOQ 19” 12U's — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 808,92 0,2099% 808,92 100,0 100,0
269 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 1.331,89 0,3456% 1.331,89 100,0 100,0
270 ORGANIZADOR DE CABOS PADRAO 19", 1U, METALICO — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 141,42 0,0367% 141,42 100,0 100,0
271 TOMADA LOGICA FEMEA RJ45, CAT. 6, 4-PARES — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1.268,08 0,3291% 1.268,08 100,0 100,0
272 PONTO ALARME PNE RADIOFREQUENCIA COM UMA BOTOEIRA COM BATERIAS 288,59 0,0749% 288,59 100,0 100,0
273 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 — FORNECIMENTO E INSTALACAO 88,30 0,0229% 88,30 100,0 100,0
274 CALHA ELETRICA COM 8 TOMADAS PARA RACK 19” - 1U — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 160,00 0,0415% 160,00 100,0 100,0
275 DPS PARA LINHA TELEFONICA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO 225,54 0,0585% 225,54 100,0 100,0
276 MAO DE OBRA CONECTORIZAGAO 4-PARES UTP(CONECTOR/PATCH/IDC) 1.404,04 0,3643% 1.404,04 100,0 100,0
28 ILUMINACAO DE EMERGENCIA
277 ;L;MAE/AZEIZAO DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 348,53 0,0904% 248,53 1000 1000
29 SPDA
278 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 130,90 0,0340% 130,90 100,0 100,0 100,0
TOTAL GERAL: 385.358,33 100,00% 86.062,77 22,33 22,33 151.700,08 39,37 61,70 147.595,48 38,30 100,00
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