
 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra Bancos

SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

5.141.293,53

4,00%

205.651,74

3,90%

200.510,45

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

1.437.319,60

25,00%

359.329,90

25,00%

359.329,90

25,00%

359.329,90

5,00%

71.865,98

5,00%

71.865,98

5,00%

71.865,98

5,00%

71.865,98

5,00%

71.865,98

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%

13.413.252,58

1,00%

134.132,53

1,00%

134.132,53

3,00%

402.397,58

3,00%

402.397,58

4,00%

536.530,10

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

6,00%

804.795,15

6,00%

804.795,15

6,00%

804.795,15

6,00%

804.795,15

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%

5.165.325,63

5,00%

258.266,28

 5 PÓRTICO 100,00%

49.641,63

 6 FECHAMENTOS 100,00%

2.510.722,21

2,00%

50.214,44

2,00%

50.214,44

2,00%

50.214,44

2,00%

50.214,44

2,00%

50.214,44

2,00%

50.214,44

3,00%

75.321,67

5,00%

125.536,11

 7 REVESTIMENTOS 100,00%

6.793.974,31

1,00%

67.939,74

2,00%

135.879,49

2,00%

135.879,49

 8 BRISES 100,00%

772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%

884.584,73

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%

3.267.814,60

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%

787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%

4.861.622,21

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%

1.809.545,22

1,00%

18.095,45

1,00%

18.095,45

1,00%

18.095,45

2,00%

36.190,90

2,00%

36.190,90

2,00%

36.190,90

2,00%

36.190,90

3,00%

54.286,36

3,00%

54.286,36

3,00%

54.286,36

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

4.295.601,80

3,00%

128.868,05

3,00%

128.868,05

3,00%

128.868,05

3,00%

128.868,05

3,00%

128.868,05

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

100,00%

114.421,18

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

100,00%

542.726,54

2,00%

10.854,53

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

13.312,70

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%

1.909.973,90

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

2,00%

38.199,48

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%

921.283,30

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%

28.219,20

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%

314.417,96

1,27% 1,26% 1,73% 1,2% 1,61% 2,12% 2,12% 2,12% 2,23% 2,39% 2,71% 3,29%

699.114,16 693.972,87 949.485,61 662.021,69 884.568,14 1.165.664,17 1.165.664,17 1.165.664,17 1.227.930,72 1.313.965,91 1.492.924,91 1.812.260,17

1,27% 2,53% 4,26% 5,46% 7,07% 9,18% 11,3% 13,42% 15,65% 18,04% 20,75% 24,05%

699.114,16 1.393.087,03 2.342.572,64 3.004.594,33 3.889.162,47 5.054.826,64 6.220.490,81 7.386.154,98 8.614.085,70 9.928.051,61 11.420.976,52 13.233.236,69

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico

CREA-RS 167.175-D

B.D.I.

22,44%

Cronograma Físico e Financeiro
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 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra Bancos

SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

5.141.293,53

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

1.437.319,60

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%

13.413.252,58

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%

5.165.325,63

 5 PÓRTICO 100,00%

49.641,63

 6 FECHAMENTOS 100,00%

2.510.722,21

 7 REVESTIMENTOS 100,00%

6.793.974,31

 8 BRISES 100,00%

772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%

884.584,73

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%

3.267.814,60

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%

787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%

4.861.622,21

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%

1.809.545,22

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

4.295.601,80

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

100,00%

114.421,18

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

100,00%

542.726,54

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

13.312,70

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%

1.909.973,90

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%

921.283,30

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%

28.219,20

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%

314.417,96

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico

CREA-RS 167.175-D

Cronograma Físico e Financeiro

390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

6,00%

804.795,15

6,00%

804.795,15

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

5,00%

670.662,63

2,00%

268.265,05

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

10,00%

516.532,56

10,00%

516.532,56

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

5,00%

125.536,11

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

5,00%

339.698,72

5,00%

339.698,72

5,00%

339.698,72

5,00%

339.698,72

5,00%

339.698,72

10,00%

679.397,43

10,00%

679.397,43

10,00%

679.397,43

10,00%

679.397,43

10,00%

679.397,43

5,00%

339.698,72

5,00%

339.698,72

20,00%

154.482,18

30,00%

231.723,27

30,00%

231.723,27

4,00%

35.383,39

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

10,00%

88.458,47

1,00%

8.845,85

10,00%

88.458,47

10,00%

88.458,47

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

6,00%

108.572,71

5,00%

90.477,26

5,00%

90.477,26

5,00%

90.477,26

6,00%

108.572,71

6,00%

108.572,71

6,00%

108.572,71

6,00%

108.572,71

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

5,00%

214.780,09

4,00%

171.824,07

4,00%

171.824,07

3,00%

128.868,05

10,00%

11.442,12

15,00%

17.163,18

2,00%

10.854,53

2,00%

10.854,53

2,00%

10.854,53

2,00%

10.854,53

3,00%

16.281,80

3,00%

16.281,80

3,00%

16.281,80

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

1,00%

9.212,83

10,00%

92.128,33

10,00%

92.128,33

10,00%

92.128,33

15,00%

138.192,50

15,00%

138.192,50

20,00%

184.256,66

19,00%

175.043,83

3,86% 3,9% 3,8% 3,8% 3,88% 4,63% 5,08% 5,33% 5,3% 4,37% 3,89% 3,83%

2.126.857,46 2.144.916,14 2.093.699,11 2.093.699,11 2.135.317,28 2.547.213,94 2.794.382,78 2.930.914,10 2.914.689,50 2.404.545,02 2.143.530,74 2.106.295,78

27,91% 31,81% 35,61% 39,42% 43,3% 47,92% 53,0% 58,33% 63,62% 67,99% 71,89% 75,71%

15.360.094,15 17.505.010,29 19.598.709,40 21.692.408,51 23.827.725,79 26.374.939,73 29.169.322,51 32.100.236,61 35.014.926,11 37.419.471,13 39.563.001,87 41.669.297,65

  PÁGINA 2 DE 3



 Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Obra Bancos

SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

SEDOP - 02/2025 - Pará

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais

CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul

EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa

 1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

5.141.293,53

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

1.437.319,60

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 100,00%

13.413.252,58

 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00%

5.165.325,63

 5 PÓRTICO 100,00%

49.641,63

 6 FECHAMENTOS 100,00%

2.510.722,21

 7 REVESTIMENTOS 100,00%

6.793.974,31

 8 BRISES 100,00%

772.410,90

 9 ESQUADRIAS 100,00%

884.584,73

 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 100,00%

3.267.814,60

 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 100,00%

787.202,61

 12 PAISAGISMO 100,00%

4.861.622,21

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

100,00%

1.809.545,22

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 100,00%

4.295.601,80

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

100,00%

114.421,18

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO

100,00%

542.726,54

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

13.312,70

 18 CLIMATIZAÇÃO 100,00%

1.909.973,90

 19 SUBESTAÇÃO 100,00%

921.283,30

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 100,00%

28.219,20

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%

314.417,96

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico

CREA-RS 167.175-D

Cronograma Físico e Financeiro

750 DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,30%

169.662,69

3,00%

154.238,81

3,30%

169.662,69

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

5,00%

258.266,28

20,00%

9.928,33

20,00%

9.928,33

20,00%

9.928,33

20,00%

9.928,33

20,00%

9.928,33

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

4,00%

100.428,89

3,00%

203.819,23

3,00%

203.819,23

2,00%

135.879,49

2,00%

135.879,49

20,00%

154.482,18

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

5,00%

44.229,24

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

10,00%

326.781,46

25,00%

196.800,65

25,00%

196.800,65

25,00%

196.800,65

25,00%

196.800,65

20,00%

972.324,44

20,00%

972.324,44

20,00%

972.324,44

20,00%

972.324,44

20,00%

972.324,44

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

4,00%

72.381,81

3,00%

54.286,36

3,00%

128.868,05

4,00%

171.824,07

4,00%

171.824,07

3,00%

128.868,05

3,00%

128.868,05

2,00%

85.912,04

20,00%

22.884,24

30,00%

34.326,35

25,00%

28.605,30

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

5,00%

27.136,33

1,00%

5.427,27

20,00%

108.545,31

20,00%

108.545,31

20,00%

2.662,54

20,00%

2.662,54

20,00%

2.662,54

20,00%

2.662,54

20,00%

2.662,54

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

5,00%

95.498,70

4,00%

76.398,96

25,00%

7.054,80

25,00%

7.054,80

25,00%

7.054,80

25,00%

7.054,80

25,00%

78.604,49

25,00%

78.604,49

25,00%

78.604,49

25,00%

78.604,49

5,06% 4,88% 4,9% 4,73% 3,63% 1,08%

2.786.155,04 2.686.070,99 2.698.069,48 2.604.799,11 1.995.836,48 594.437,44

80,78% 85,66% 90,56% 95,29% 98,92% 100,0%

44.455.452,69 47.141.523,68 49.839.593,16 52.444.392,27 54.440.228,75 55.034.666,34
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