
  

PLANILHA EVENTOGRAMA

Item Descrição Quant. Peso (%) R$ 669.060,00 R$ 333.277,20 R$ 1.575.863,19 R$ 1.379.120,71 R$ 816.239,61 R$ 1.399.858,97 R$ 915.447,63 R$ 517.941,58 R$ 1.167.090,98 R$ 1.123.354,55 R$ 782.405,04 R$ 1.659.314,08 R$ 1.366.245,82 R$ 746.352,75 R$ 1.248.630,81 R$ 1.465.553,09 R$ 980.391,09 R$ 1.367.605,26 R$ 2.729.565,71 R$ 2.492.175,66 R$ 3.270.649,35 R$ 2.508.316,93 R$ 2.893.983,73 R$ 3.258.539,06 R$ 3.558.951,14 R$ 3.136.154,76 R$ 3.633.052,79 R$ 3.645.803,52 R$ 2.892.112,28 R$ 1.501.609,03

1 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.141.293,53 9,34 %
R$ 439.076,41 R$ 103.293,62 R$ 91.251,34 R$ 91.251,34 R$ 99.024,36 R$ 91.251,34 R$ 91.251,34 R$ 91.251,34 R$ 228.092,85 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 209.955,80 R$ 91.251,34 R$ 91.251,34 R$ 91.251,34 R$ 91.251,33 R$ 91.251,33

 2 TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.437.319,60 2,61 %
R$ 229.983,59 R$ 229.983,58 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 160.382,94 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,76 R$ 1.060,76 R$ 204,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2.1 ESCAVAÇÃO SOLO 1.295.996,77 2,35 %
R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 159.322,17 R$ 160.382,94 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,77 R$ 1.060,76 R$ 1.060,76 R$ 204,00

 2.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 141.322,83 0,26 %
R$ 70.661,42 R$ 70.661,41

 3 PROJETO ESTRUTURAL  E DE FUNDAÇÕES 13.413.252,58 24,37 %
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.325.289,68 R$ 1.108.179,46 R$ 537.525,34 R$ 1.111.789,27 R$ 587.813,88 R$ 154.213,24 R$ 816.326,13 R$ 678.202,36 R$ 337.349,78 R$ 1.123.077,95 R$ 830.009,69 R$ 208.158,64 R$ 492.025,91 R$ 557.145,93 R$ 72.152,44 R$ 340.323,59 R$ 711.037,88 R$ 237.210,27 R$ 799.527,10 R$ 254.490,76 R$ 449.256,35 R$ 524.196,16 R$ 111.571,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.379,34 R$ 0,00 R$ 0,00

 3.1 GUARITA 38.414,44 0,07 %
R$ 25.084,97 R$ 2.011,05 R$ 2.976,28 R$ 2.374,59 R$ 5.967,56

 3.1.1 FORMAS E CONCRETO 19.379,70 0,04 %
R$ 19.379,70

 3.1.2 ARMAÇÃO ESCADA 408,44 0,00 %
R$ 408,44

 3.1.3 VIGAS - TÉRREO 2.567,84 0,00 %
R$ 2.567,84

 3.1.4 VIGAS - COBERTURA 1.242,60 0,00 %
R$ 1.242,60

 3.1.5 PILARES 1.131,99 0,00 %
R$ 1.131,99

 3.1.6 LAJES - TÉRREO 2.011,05 0,00 %
R$ 2.011,05

 3.1.7 LAJES - COBERTURA 5.967,56 0,01 %
R$ 5.967,56

 3.1.8 BLOCOS 1.016,62 0,00 %
R$ 1.016,63

 3.1.9 FUNDAÇÕES 4.688,64 0,01 %
R$ 4.688,64

 3.2 ANEXO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 724.072,76 1,32 %
R$ 404.767,80 R$ 10.048,11 R$ 255.242,66 R$ 54.014,19

 3.2.1 FORMAS E CONCRETO 211.949,95 0,39 %
R$ 211.949,95

 3.2.2 ARMAÇÃO ESCADA 17.773,52 0,03 %
R$ 17.773,52

 3.2.3 VIGAS - FUNDAÇÃO 10.048,11 0,02 %
R$ 10.048,11

 3.2.4 VIGAS - TÉRREO 34.743,06 0,06 %
R$ 17.371,53 R$ 17.371,53

 3.2.5 PILARES 4.715,36 0,01 %
R$ 2.357,68 R$ 2.357,68

 3.2.6 LAJES - FUNDAÇÃO 2.387,10 0,00 %
R$ 2.387,10

 3.2.7 LAJES - TÉRREO 28.248,72 0,05 %
R$ 14.124,36 R$ 14.124,36

 3.2.8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 9.439,14 0,02 %
R$ 9.439,14

 3.2.9 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 404.767,80 0,74 %
R$ 404.767,80

 3.3 CONTENÇÕES 351.158,98 0,64 %
R$ 50.165,57 R$ 50.165,57 R$ 50.165,57 R$ 50.165,57 R$ 50.165,57 R$ 50.165,57 R$ 50.165,56

 3.3.1 FORMAS E CONCRETO 146.535,65 0,27 %
R$ 20.933,67 R$ 20.933,67 R$ 20.933,67 R$ 20.933,67 R$ 20.933,67 R$ 20.933,67 R$ 20.933,66

 3.3.2 ARMAÇÃO 204.623,33 0,37 %
R$ 29.231,90 R$ 29.231,90 R$ 29.231,90 R$ 29.231,90 R$ 29.231,90 R$ 29.231,90 R$ 29.231,90

 3.4 ESTRUTURAS METÁLICAS - PASSARELA 270.703,95 0,49 %
R$ 270.703,95

 3.4.1 PERFIS 229.037,91 0,42 %
R$ 229.037,91

 3.4.2 STEEL DECK 41.666,04 0,08 %
R$ 41.666,04

 3.5 ESTRUTURAS METÁLICAS - ESCADA 32.722,08 0,06 %
R$ 32.722,08

 3.5.1 PERFIS 32.722,08 0,06 %
R$ 32.722,08

 3.6 PRÉDIO OPERACIONAL 2.060.973,28 3,74 %
R$ 371.786,72 R$ 39.456,89 R$ 39.456,89 R$ 213.936,40 R$ 35.501,23 R$ 43.660,74 R$ 265.706,48 R$ 71.155,26 R$ 150.120,03 R$ 147.434,45 R$ 143.006,40 R$ 151.165,90 R$ 177.342,76 R$ 196.083,44 R$ 15.159,70

 3.6.1 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO E 2º PAVIMENTO 394.473,61 0,72 %
R$ 197.236,81 R$ 197.236,80

 3.6.2 FORMAS E CONCRETO - 3° E 4° PAVIMENTOS 352.699,64 0,64 %
R$ 88.174,91 R$ 88.174,91 R$ 88.174,91 R$ 88.174,90

 3.6.3 FORMAS E CONCRETO - 5º PAVIMENTO E COBERTURA 279.259,69 0,51 %
R$ 139.629,85 R$ 139.629,84

 3.6.4 ARMAÇÃO - ESCADA 16.113,48 0,03 %
R$ 2.685,58 R$ 2.685,58 R$ 2.685,58 R$ 2.685,58 R$ 2.685,58 R$ 2.685,58

 3.6.5 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 523,20 0,00 %
R$ 523,20

 3.6.6 ARMAÇÃO - LAJES - 2º PAVIMENTO 74.902,62 0,14 %
R$ 37.451,31 R$ 37.451,31

 3.6.7 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 71.492,08 0,13 %
R$ 35.746,04 R$ 35.746,04

 3.6.8 ARMAÇÃO - LAJES - 4º PAVIMENTO 51.212,70 0,09 %
R$ 25.606,35 R$ 25.606,35

 3.6.9 ARMAÇÃO - LAJES - 5º PAVIMENTO 75.425,82 0,14 %
R$ 37.712,91 R$ 37.712,91

 3.6.10 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 15.159,70 0,03 %
R$ 15.159,70

 3.6.11 ARMAÇÃO - PILARES 57.116,54 0,10 %
R$ 8.159,51 R$ 8.159,51 R$ 8.159,51 R$ 8.159,51 R$ 8.159,51 R$ 8.159,51 R$ 8.159,51

 3.6.12 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 16.176,39 0,03 %
R$ 16.176,39

 3.6.13 ARMAÇÃO - VIGAS - 2º PAVIMENTO 65.631,30 0,12 %
R$ 32.815,65 R$ 32.815,65

 3.6.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 3º PAVIMENTO 45.717,73 0,08 %
R$ 22.858,87 R$ 22.858,87

 3.6.15 ARMAÇÃO - VIGAS - 4º PAVIMENTO 30.707,98 0,06 %
R$ 15.353,99 R$ 15.353,99

 3.6.16 ARMAÇÃO - VIGAS - 5º PAVIMENTO 53.079,12 0,10 %
R$ 26.539,56 R$ 26.539,56

 3.6.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 10.581,18 0,02 %
R$ 10.581,18

 3.6.18 FORMAS, CONCRETO E ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 78.913,78 0,14 %
R$ 39.456,89 R$ 39.456,89

 3.6.19 ESTACA RAIZ DN 31 CM 371.786,72 0,68 %
R$ 371.786,72

3.7 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 8.840.696,02 16,06 %
R$ 905.480,56 R$ 1.065.887,42 R$ 89.912,32 R$ 895.478,28 R$ 496.179,52 R$ 60.386,93 R$ 447.132,05 R$ 493.511,39 R$ 60.386,93 R$ 479.763,83 R$ 526.143,17 R$ 3.670,71 R$ 261.361,12 R$ 307.740,46 R$ 3.670,71 R$ 287.001,56 R$ 624.993,77 R$ 183.888,23 R$ 475.501,11 R$ 201.168,73 R$ 395.934,32 R$ 470.874,13 R$ 58.249,44 R$ 46.379,34

3.7.1 FORMA - FUNDAÇÃO 445.678,09 0,81 %
R$ 445.678,09

3.7.2 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 2 576.853,19 1,05 %
R$ 288.426,60 R$ 288.426,59

3.7.3 FORMAS E CONCRETO - SUBSOLO 1 570.878,76 1,04 %
R$ 285.439,38 R$ 285.439,38

3.7.4 FORMAS E CONCRETO - TÉRREO 574.492,68 1,04 %
R$ 287.246,34 R$ 287.246,34

3.7.5 FORMAS E CONCRETO - 2º PAVIMENTO 316.256,96 0,57 %
R$ 158.128,48 R$ 158.128,48

3.7.6 FORMAS E CONCRETO - 3º PAVIMENTO 342.955,81 0,62 %
R$ 171.477,91 R$ 171.477,90

3.7.7 FORMAS E CONCRETO - PAVIMENTO TIPO 874.838,63 1,59 %
R$ 291.612,88 R$ 291.612,88 R$ 291.612,87

3.7.8 FORMAS E CONCRETO - COBERTURA 366.552,68 0,67 %
R$ 366.552,68

3.7.9 ARMAÇÃO - PILARES 417.414,07 0,76 %
R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34 R$ 46.379,34

3.7.10 ARMAÇÃO - VIGAS - FUNDAÇÃO 25.128,90 0,05 %
R$ 25.128,90

3.7.11 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 2 55.218,81 0,10 %
R$ 27.609,41 R$ 27.609,41

3.7.12 ARMAÇÃO - VIGAS - SUBSOLO 1 48.490,53 0,09 %
R$ 24.245,27 R$ 24.245,27

3.7.13 ARMAÇÃO - VIGAS - TÉRREO 60.344,06 0,11 %
R$ 30.172,03 R$ 30.172,03

3.7.14 ARMAÇÃO - VIGAS - 2° PAVIMENTO 52.602,12 0,10 %
R$ 26.301,06 R$ 26.301,06

3.7.15 ARMAÇÃO - VIGAS - PAVIMENTO TIPO 116.395,39 0,21 %
R$ 29.098,85 R$ 29.098,85 R$ 29.098,85 R$ 29.098,85

3.7.16 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA 40.850,81 0,07 %
R$ 20.425,41 R$ 20.425,41

3.7.17 ARMAÇÃO - VIGAS - COBERTURA FINAL 7.500,18 0,01 %
R$ 3.750,09 R$ 3.750,09

3.7.18 ARMAÇÃO - ESCADAS 33.036,39 0,06 %
R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71 R$ 3.670,71

3.7.19 ARMAÇÃO - LAJES - FUNDAÇÃO 1.013,70 0,00 %
R$ 1.013,70

3.7.20 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 2 267.528,37 0,49 %
R$ 133.764,19 R$ 133.764,19

3.7.21 ARMAÇÃO - LAJES - SUBSOLO 1 274.894,80 0,50 %
R$ 137.447,40 R$ 137.447,40

3.7.22 ARMAÇÃO LAJES - TÉRREO 324.690,92 0,59 %
R$ 162.345,46 R$ 162.345,46

3.7.23 ARMAÇÃO - LAJES - 2° PAVIMENTO 146.521,74 0,27 %
R$ 73.260,87 R$ 73.260,87

3.7.24 ARMAÇÃO - LAJES - 3º PAVIMENTO 165.508,18 0,30 %
R$ 82.754,09 R$ 82.754,09

3.7.25 ARMAÇÃO - LAJES - PAVIMENTO TIPO 453.356,03 0,82 %
R$ 151.118,68 R$ 151.118,68 R$ 151.118,68

3.7.26 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA 160.291,91 0,29 %
R$ 80.145,96 R$ 80.145,96

3.7.27 ARMAÇÃO - LAJES - COBERTURA FINAL 11.870,10 0,02 %
R$ 11.870,10

3.7.28 ARMAÇÃO - RAMPAS 120.773,86 0,22 %
R$ 60.386,93 R$ 60.386,93

3.7.29 ARMAÇÃO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO 177.797,23 0,32 %
R$ 88.898,62 R$ 88.898,62

3.7.30 ESTACAS RAIZ DN 31 CM 1.810.961,12 3,29 %
R$ 905.480,56 R$ 905.480,56

3.8 SUBESTAÇÃO 53.289,73 0,10 %
R$ 23.286,54 R$ 26.644,86 R$ 3.358,33

3.8.1 FORMAS 26.202,03 0,05 %
R$ 13.101,02 R$ 13.101,01

3.8.2 BLOCOS E PILARES 4.463,05 0,01 %
R$ 2.231,53 R$ 2.231,52

3.8.3 VIGAS - TÉRREO E COBERTURA 6.530,70 0,01 %
R$ 3.265,35 R$ 3.265,35

 3.8.4 LAJES - TÉRREO E COBERTURA 6.716,67 0,01 %
R$ 3.358,34 R$ 3.358,33

 3.8.5 FUNDAÇÕES 9.377,28 0,02 %
R$ 4.688,64 R$ 4.688,64

 3.9 DRENO CONTENÇÃO 110.435,87 0,20 %
R$ 110.435,87

 3.10 ESCORAMENTO DE LAJE 906.474,54 1,65 %
R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03 R$ 53.322,03

 3.11 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A 
FUNDAÇÃO

24.310,93 0,04 %

R$ 22.937,43 R$ 824,10 R$ 412,05 R$ 68,68 R$ 68,68
 4 FORROS, PISOS E ESCADAS 5.165.325,63 9,39 %

R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 280.033,73 R$ 280.033,73 R$ 342.650,13 R$ 342.650,13 R$ 534.325,36 R$ 544.627,30 R$ 544.627,28 R$ 553.939,73 R$ 491.323,32 R$ 324.421,91 R$ 9.312,45
 4.1 FORROS 1.150.051,37 2,09 %

R$ 191.675,23 R$ 191.675,23 R$ 191.675,23 R$ 191.675,23 R$ 191.675,22 R$ 191.675,22
 4.2 PISOS 3.639.575,88 6,61 %

R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 166.901,41 R$ 280.033,73 R$ 280.033,73 R$ 280.033,73 R$ 280.033,73 R$ 280.033,73 R$ 290.335,66 R$ 290.335,66 R$ 299.648,11 R$ 299.648,10 R$ 132.746,69 R$ 9.312,45
 4.2.1 PORCELANATOS 469.616,52 0,85 %

R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,50 R$ 27.624,49
 4.2.2 CONCRETO 1.949.876,70 3,54 %

R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,91 R$ 139.276,90 R$ 139.276,90 R$ 139.276,90
 4.2.3 CARPETE, PEDRA E MADEIRA 97.879,85 0,18 %

R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,99 R$ 9.787,98 R$ 9.787,98 R$ 9.787,98
 4.2.4 VINÍLICOS 1.033.443,30 1,88 %

R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,33 R$ 103.344,32
 4.2.5 PISOS ESPECIAIS 51.509,68 0,09 %

R$ 10.301,94 R$ 10.301,94 R$ 10.301,94 R$ 10.301,94 R$ 10.301,94
 4.2.6 MARCAÇÃO DE VAGAS E ÁREA DE RESGATE 37.249,83 0,07 %

R$ 9.312,46 R$ 9.312,46 R$ 9.312,45 R$ 9.312,45
 4.3 ESCADAS 375.698,38 0,68 %

R$ 62.616,40 R$ 62.616,40 R$ 62.616,40 R$ 62.616,40 R$ 62.616,39 R$ 62.616,39
 5 PÓRTICO 49.641,63 0,09 %

R$ 8.841,25 R$ 8.841,25 R$ 8.841,25 R$ 11.558,94 R$ 11.558,94
 6 FECHAMENTOS 2.510.722,21 4,56 %

R$ 39.564,05 R$ 39.564,05 R$ 49.081,23 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 125.495,87 R$ 125.495,87 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 262.772,79 R$ 223.208,73 R$ 147.542,23
 6.1 ALVENARIAS 2.068.095,52 3,76 %

R$ 39.564,05 R$ 39.564,05 R$ 49.081,23 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 125.495,87 R$ 125.495,87 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,57 R$ 115.230,56 R$ 75.666,50
 6.2 DIVISÓRIAS 442.626,69 0,80 %

R$ 147.542,23 R$ 147.542,23 R$ 147.542,23
 7 REVESTIMENTOS 6.793.974,31 12,34 %

R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,37 R$ 709.675,36 R$ 709.675,34
 7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 813.792,05 1,48 %

R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,67 R$ 45.210,66
 7.2 REVESTIMENTOS DE FACHADA 5.980.182,26 10,87 %

R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,70 R$ 664.464,69 R$ 664.464,68
 8 BRISES 772.410,90 1,40 %

R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09 R$ 77.241,09
 9 ESQUADRIAS 884.584,73 1,61 %

R$ 60.675,10 R$ 64.665,46 R$ 64.665,46 R$ 64.665,46 R$ 64.665,46 R$ 69.722,23 R$ 78.680,13 R$ 78.680,12 R$ 274.399,93 R$ 63.765,40
 9.1 PORTAS 501.630,87 0,91 %

R$ 36.314,33 R$ 40.304,69 R$ 40.304,69 R$ 40.304,69 R$ 40.304,69 R$ 40.304,69 R$ 49.262,59 R$ 49.262,59 R$ 101.502,52 R$ 63.765,40
 9.2 PORTÕES 143.479,89 0,26 %

R$ 143.479,89
 9.3 JANELAS 239.473,97 0,44 %

R$ 24.360,77 R$ 24.360,77 R$ 24.360,77 R$ 24.360,77 R$ 24.360,77 R$ 29.417,54 R$ 29.417,54 R$ 29.417,53 R$ 29.417,52
 10 IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA 3.267.814,60 5,94 %

R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,46 R$ 326.781,45 R$ 326.781,45 R$ 326.781,45
 11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA 787.202,61 1,43 %

R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 90.850,11 R$ 151.251,83 R$ 90.850,11
 12 PAISAGISMO 4.861.622,21 8,83 %

R$ 478.578,22 R$ 478.578,22 R$ 897.418,35 R$ 1.267.060,89 R$ 770.833,74 R$ 969.152,79
 12.1 FECHAMENTO 739.285,08 1,34 %

R$ 369.642,54 R$ 369.642,54
 12.2 BASE E ACESSÓRIOS PARA PLANTIO 914.653,40 1,66 %

R$ 228.663,35 R$ 228.663,35 R$ 228.663,35 R$ 228.663,34
 12.3 GRAMÍNIA, FORRAÇÕES, ARBUSTOS, PALMEIRAS E ÁRVORES 293.118,03 0,53 %

R$ 73.279,51 R$ 73.279,51 R$ 73.279,51 R$ 73.279,50
 12.4 ILUMINAÇÃO 142.611,16 0,26 %

R$ 71.305,58 R$ 71.305,58
 12.5 MOBILIÁRIO 91.183,40 0,17 %

R$ 45.591,70 R$ 45.591,70
 12.6 PAVIMENTAÇÃO 1.914.312,85 3,48 %

R$ 478.578,22 R$ 478.578,22 R$ 478.578,21 R$ 478.578,20
 12.7 ESPELHO DE ÁGUA E CHAFARIZ 410.845,89 0,75 %

R$ 99.248,34 R$ 311.597,55
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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

  



  

 12.8 TERRAÇO JARDIM 355.612,40 0,65 %
R$ 355.612,40

 13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.809.545,22 3,29 %
R$ 35.033,82 R$ 35.033,82 R$ 36.198,20 R$ 36.101,29 R$ 1.067,47 R$ 1.067,47 R$ 4.077,92 R$ 296,29 R$ 152.098,56 R$ 151.930,04 R$ 151.959,68 R$ 151.959,68 R$ 151.959,66 R$ 151.959,65 R$ 33.044,93 R$ 117.407,48 R$ 117.407,46 R$ 165.521,52 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 146.447,47 R$ 146.447,47 R$ 7.508,45

 13.1 REDES DE ESGOTOS SANITÁRIO E PLUVIAL 764.075,79 1,39 %
R$ 35.033,82 R$ 35.033,82 R$ 36.198,20 R$ 36.101,29 R$ 1.067,47 R$ 1.067,47 R$ 4.077,92 R$ 296,29 R$ 33.015,29 R$ 33.015,29 R$ 33.044,93 R$ 33.044,93 R$ 33.044,93 R$ 33.044,93 R$ 33.044,93 R$ 115.462,58 R$ 115.462,57 R$ 115.476,87 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45

 13.1.1 CAIXAS 140.135,27 0,25 %
R$ 35.033,82 R$ 35.033,82 R$ 35.033,82 R$ 35.033,82

 13.1.2 CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 4.366,79 0,01 %
R$ 1.164,38 R$ 1.067,47 R$ 1.067,47 R$ 1.067,47

 13.1.3 RALOS 4.077,92 0,01 %
R$ 4.077,92

 13.1.4 CONEXÕES PVC - SÉRIE NORMAL 3.510,65 0,01 %
R$ 296,29 R$ 296,29 R$ 296,29 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 325,93 R$ 340,25

 13.1.5 CONEXÕES PVC - SÉRIE R 112.626,73 0,20 %
R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45 R$ 7.508,45

 13.1.6 TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R 154.890,02 0,28 %
R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.489,00 R$ 15.488,99 R$ 15.488,99

 13.1.7 TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE - SÉRIE INFRAESTRUTURA 97.215,47 0,18 %
R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,55 R$ 9.721,54

 13.1.8 TUBOS EM CONCRETO 39.482,39 0,07 %
R$ 13.160,80 R$ 13.160,80 R$ 13.160,80

 13.1.9 ITENS DIVERSOS 207.770,55 0,38 %
R$ 69.256,85 R$ 69.256,85 R$ 69.256,84

 13.2 REDE DE ÁGUA QUENTE / FRIA POTÁVEL E REUSO 1.045.469,43 1,90 %
R$ 119.083,26 R$ 118.914,74 R$ 118.914,74 R$ 118.914,74 R$ 118.914,73 R$ 118.914,72 R$ 1.944,90 R$ 1.944,90 R$ 50.044,65 R$ 138.939,03 R$ 138.939,03

 13.2.1 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 277.878,05 0,50 %
R$ 138.939,03 R$ 138.939,03

 13.2.2 METAIS 50.044,65 0,09 %
R$ 50.044,65

 13.2.3 ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3.889,79 0,01 %
R$ 1.944,90 R$ 1.944,90

 13.2.4 CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 25.624,38 0,05 %
R$ 4.411,16 R$ 4.242,64 R$ 4.242,64 R$ 4.242,64 R$ 4.242,64 R$ 4.242,64

 13.2.5 TUBULAÇÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM 57.505,40 0,10 %
R$ 9.584,24 R$ 9.584,24 R$ 9.584,24 R$ 9.584,24 R$ 9.584,23 R$ 9.584,23

 13.2.6 CONEXÕES PPCR 7.574,19 0,01 %
R$ 1.262,37 R$ 1.262,37 R$ 1.262,37 R$ 1.262,37 R$ 1.262,37 R$ 1.262,37

 13.2.7 TUBULAÇÕES - PPCR 6.726,67 0,01 %
R$ 1.121,12 R$ 1.121,12 R$ 1.121,12 R$ 1.121,12 R$ 1.121,11 R$ 1.121,10

 13.2.8 ACESSÓRIOS 616.226,30 1,12 %
R$ 102.704,38 R$ 102.704,38 R$ 102.704,38 R$ 102.704,38 R$ 102.704,38 R$ 102.704,38

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 4.295.601,80 7,81 %
R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,44 R$ 17.128,44 R$ 17.128,43 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 263.270,84 R$ 303.297,64 R$ 303.297,62 R$ 303.297,61 R$ 679.060,50 R$ 702.855,30 R$ 96.158,48

 14.1 PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO E FORÇA 3.639.580,98 6,61 %
R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,44 R$ 17.128,44 R$ 17.128,43 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 105.453,31 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 167.255,11 R$ 207.281,91 R$ 207.281,89 R$ 207.281,89 R$ 583.044,79 R$ 583.044,79 R$ 40.026,80

 14.1.1 ELETRODUTO 102.770,66 0,19 %
R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,45 R$ 17.128,44 R$ 17.128,44 R$ 17.128,43

 14.1.2 ELETROCALHA 24.048,93 0,04 %
R$ 4.008,16 R$ 4.008,16 R$ 4.008,16 R$ 4.008,16 R$ 4.008,16 R$ 4.008,16

 14.1.3 PERFILADO 374.898,26 0,68 %
R$ 62.483,04 R$ 62.483,04 R$ 62.483,04 R$ 62.483,04 R$ 62.483,04 R$ 62.483,04

 14.1.4 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 233.772,68 0,42 %
R$ 38.962,11 R$ 38.962,11 R$ 38.962,11 R$ 38.962,11 R$ 38.962,11 R$ 38.962,11

 14.1.5 LUMINÁRIAS 240.160,80 0,44 %
R$ 40.026,80 R$ 40.026,80 R$ 40.026,80 R$ 40.026,80 R$ 40.026,80 R$ 40.026,80

 14.1.6 TOMADAS E INTERRUPTORES 94.657,35 0,17 %
R$ 15.776,23 R$ 15.776,23 R$ 15.776,23 R$ 15.776,23 R$ 15.776,23 R$ 15.776,23

 14.1.7 CABOS ELÉTRICOS 1.817.746,50 3,30 %
R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,88 R$ 151.478,86 R$ 151.478,86 R$ 151.478,86 R$ 151.478,86

 14.1.8 EQUIPAMENTOS 751.525,80 1,37 %
R$ 375.762,90 R$ 375.762,90

 14.2 TELECOMUNICAÇÕES 656.020,82 1,19 %
R$ 96.015,73 R$ 96.015,73 R$ 96.015,73 R$ 96.015,72 R$ 96.015,71 R$ 119.810,51 R$ 56.131,68

 14.2.1 ELETRODUTO 47.608,38 0,09 %
R$ 7.934,74 R$ 7.934,74 R$ 7.934,74 R$ 7.934,73 R$ 7.934,72 R$ 7.934,72

 14.2.2 ELETROCALHA 43.306,22 0,08 %
R$ 7.217,70 R$ 7.217,70 R$ 7.217,70 R$ 7.217,70 R$ 7.217,70 R$ 7.217,70

 14.2.3 PERFILADO 70.786,72 0,13 %
R$ 11.797,79 R$ 11.797,79 R$ 11.797,79 R$ 11.797,79 R$ 11.797,79 R$ 11.797,79

 14.2.4 EQUIPAMENTOS 47.589,60 0,09 %
R$ 23.794,80 R$ 23.794,80

 14.2.5 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 15.479,97 0,03 %
R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00

 14.2.6 TOMADAS 31.250,45 0,06 %
R$ 5.208,41 R$ 5.208,41 R$ 5.208,41 R$ 5.208,41 R$ 5.208,41 R$ 5.208,41

 14.2.7 CABOS 356.928,12 0,65 %
R$ 59.488,02 R$ 59.488,02 R$ 59.488,02 R$ 59.488,02 R$ 59.488,02 R$ 59.488,02

 14.2.8 RACKS 43.071,36 0,08 %
R$ 1.789,08 R$ 1.789,08 R$ 1.789,08 R$ 1.789,08 R$ 1.789,08 R$ 1.789,08 R$ 32.336,88

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 114.421,18 0,21 %
R$ 15.688,55 R$ 15.688,55 R$ 15.688,55 R$ 15.688,55 R$ 15.688,55 R$ 15.688,55 R$ 18.574,34 R$ 1.715,54

 16 SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 542.726,54 0,99 %
R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 36.979,37 R$ 36.979,37 R$ 23.127,73 R$ 23.127,73 R$ 23.127,72 R$ 72.922,49 R$ 72.922,49 R$ 72.922,49 R$ 72.922,49

 16.1 SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO 291.259,37 0,53 %
R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 26.923,66 R$ 36.979,37 R$ 36.979,37 R$ 23.127,73 R$ 23.127,73 R$ 23.127,72 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70

 16.1.1 ELETRODUTOS 117.648,20 0,21 %
R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02 R$ 13.072,02

 16.1.2 CAIXAS DE PASSAGEM E LIGAÇÃO 34.194,79 0,06 %
R$ 5.699,13 R$ 5.699,13 R$ 5.699,13 R$ 5.699,13 R$ 5.699,13 R$ 5.699,13

 16.1.3 EQUIPAMENTOS PPCI 90.501,32 0,16 %
R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70 R$ 10.055,70

 16.1.4 CABOS ELÉTRICOS 47.153,91 0,09 %
R$ 7.858,99 R$ 7.858,99 R$ 7.858,99 R$ 7.858,99 R$ 7.858,99 R$ 7.858,99

 16.1.5 INFRAESTRUTURA DE INTERLIGAÇÃO 1.761,15 0,00 %
R$ 293,53 R$ 293,53 R$ 293,53 R$ 293,53 R$ 293,53 R$ 293,53

 16.2 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 251.467,17 0,46 %
R$ 62.866,79 R$ 62.866,79 R$ 62.866,79 R$ 62.866,79

 17 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.312,70 0,02 %
R$ 13.312,70

 18 CLIMATIZAÇÃO 1.909.973,90 3,47 %
R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 185.062,34 R$ 185.062,34 R$ 185.062,34 R$ 185.062,33 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61

 18.1 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 1.482.251,47 2,69 %
R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61 R$ 164.694,61

 18.2 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR 427.722,43 0,78 %
R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,74 R$ 20.367,73 R$ 20.367,73 R$ 20.367,72

 19 SUBESTAÇÃO 921.283,30 1,67 %
R$ 9.212,83 R$ 92.128,34 R$ 92.128,34 R$ 92.128,34 R$ 138.192,49 R$ 138.192,49 R$ 184.256,66 R$ 175.043,81

 20 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 28.219,20 0,05 %
R$ 7.054,80 R$ 7.054,80 R$ 7.054,80 R$ 7.054,80

 21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 314.417,96 0,57 %
R$ 78.604,49 R$ 78.604,49 R$ 78.604,49 R$ 78.604,49

55.034.666,34

_______________________________________________________________
RODRIGO EMANUEL RABELLO

Responsável Técnico
CREA-RS 167.175-D

  


