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Obra
SAMAE - RS_30-03-2025_Rev. 10

Descrigao

INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES

FORROS, PISOS E ESCADAS

PORTICO

FECHAMENTOS

REVESTIMENTOS

BRISES

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA

ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA

PAISAGISMO

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE

AGUAS PLUVIAIS

INSTALAGCOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS

SISTEMA DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA

INCENDIO

EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES

CLIMATIZAGCAO

SUBESTAGAO

COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZACAO

LIMPEZA FINAL E AS BUILT

Bancos

SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
SICROS3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 02/2025 - Para

SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - Séo Paulo
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
5.141.293,53

100,00%
1.437.319,60

100,00%
13.413.252,58

100,00%
5.165.325,63

100,00%
49.641,63

100,00%
2.510.722,21

100,00%
6.793.974,31

100,00%
772.410,90

100,00%
884.584,73

100,00%
3.267.814,60

100,00%
787.202,61

100,00%
4.861.622,21

100,00%
1.809.545,22

100,00%
4.295.601,80

100,00%
114.421,18

100,00%
542.726,54

100,00%
13.312,70

100,00%
1.909.973,90

100,00%
921.283,30

100,00%
28.219,20

100,00%
314.417,96
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
B.D.l.
22,44%
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

4,00% 3,90% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
205.651,74 200.510,45 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69

25,00% 25,00% 25,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

359.329,90 359.329,90 359.329,90 71.865,98 71.865,98 71.865,98 71.865,98 71.865,98
1,00% 1,00% 3,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
134.132,53 134.132,53 402.397,58 402.397,58 536.530,10 670.662,63 670.662,63 670.662,63 804.795,15 804.795,15 804.795,15 804.795,15
5,00%
258.266,28
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 5,00%
50.214,44 50.214,44 50.214,44 50.214,44 50.214,44 50.214,44 75.321,67 125.536,11
1,00% 2,00% 2,00%
67.939,74 135.879,49 135.879,49
1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00%
18.095,45 18.095,45 18.095,45 36.190,90 36.190,90 36.190,90 36.190,90 54.286,36 54.286,36 54.286,36
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00%
128.868,05 128.868,05 128.868,05 128.868,05 128.868,05 214.780,09 214.780,09
2,00%
10.854,53
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
38.199,48 38.199,48 38.199,48 38.199,48 38.199,48 38.199,48 38.199,48 38.199,48
1,27% 1,26% 1,73% 1,2% 1,61% 2,12% 2,12% 2,12% 2,23% 2,39% 2,71% 3,29%
699.114,16 693.972,87 949.485,61 662.021,69 884.568,14 1.165.664,17 1.165.664,17 1.165.664,17 1.227.930,72 1.313.965,91 1.492.924,91 1.812.260,17
1,27% 2,53% 4,26% 5,46% 7,07% 9,18% 11,3% 13,42% 15,65% 18,04% 20,75% 24,05%
699.114,16  1.393.087,03 2.342.572,64 3.004.594,33 3.889.162,47 5.054.826,64 6.220.490,81 7.386.154,98 8.614.085,70 9.928.051,61 11.420.976,52 13.233.236,69

RODRIGO EMANUEL RABELLO
Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Obra Bancos
SAMAE - RS 30-03-2025 Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
- - SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2025 - Sao Paulo
I ) { AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
) EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS 570 DIAS 600 DIAS 630 DIAS 660 DIAS 690 DIAS 720 DIAS
1 INiCIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
5.141.293,53 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69
2 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA 100,00%
1.437.319,60
3 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDACOES 100,00% 6,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 2,00%
13.413.252,58 804.795,15 804.795,15 670.662,63 670.662,63 670.662,63 670.662,63 670.662,63 670.662,63 670.662,63 268.265,05
4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00%
5.165.325,63 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 516.532,56 516.532,56
5 PORTICO 100,00%
49.641,63
6 FECHAMENTOS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
2.510.722,21 125.536,11 125.536,11 125.536,11 125.536,11 125.536,11 125.536,11 125.536,11 125.536,11 100.428,89 100.428,89 100.428,89 100.428,89
7 REVESTIMENTOS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
6.793.974,31 339.698,72 339.698,72 339.698,72 339.698,72 339.698,72 679.397,43 679.397,43 679.397,43 679.397,43 679.397,43 339.698,72 339.698,72
8 BRISES 100,00% 20,00% 30,00% 30,00%
772.410,90 154.482,18 231.723,27 231.723,27
9 ESQUADRIAS 100,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 1,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%
884.584,73 35.383,39 44.229,24 44.229,24 44.229,24 44.229,24 88.458,47 8.845,85 88.458,47 88.458,47 44.229,24 44.229,24 44.229,24
10 IMPERMEABILIZACAO E COBERTURA 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.267.814,60 326.781,46 326.781,46 326.781,46 326.781,46 326.781,46 326.781,46
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 100,00%
787.202,61
12 PAISAGISMO 100,00%
4.861.622,21
13 INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE 100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 6,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
AGUAS PLUVIAIS 1.809.545,22 72.381,81 72.381,81 72.381,81 72.381,81 108.572,71 90.477,26 90.477,26 90.477,26 108.572,71 108.572,71 108.572,71 108.572,71
14 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00% 4,00% 3,00%
4.295.601,80 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 214.780,09 171.824,07 171.824,07 128.868,05
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 100,00% 10,00% 15,00%
ATMOSFERICAS 114.421,18 11.442,12 17.163,18
16 SISTEMA DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA 100,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
INCENDIO 542.726,54 10.854,53 10.854,53 10.854,53 10.854,53 16.281,80 16.281,80 16.281,80 27.136,33 27.136,33 27.136,33 27.136,33 27.136,33
17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00%
13.312,70
18 CLIMATIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.909.973,90 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70
19 SUBESTACAO 100,00% 1,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 19,00%
921.283,30 9.212,83 92.128,33 92.128,33 92.128,33 138.192,50 138.192,50 184.256,66 175.043,83
20 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZACAO 100,00%
28.219,20
21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00%
314.417,96
Porcentagem 3,86% 3,9% 3,8% 3,8% 3,88% 4,63% 5,08% 5,33% 5,3% 4,37% 3,89% 3,83%
Custo 2.126.857,46  2.144.916,14 2.093.699,11 2.093.699,11 2.135.317,28 2.547.213,94 2.794.382,78  2.930.914,10 2.914.689,50 2.404.545,02 2.143.530,74 2.106.295,78
Porcentagem Acumulado 27,91% 31,81% 35,61% 39,42% 43,3% 47,92% 53,0% 58,33% 63,62% 67,99% 71,89% 75,71%
Custo Acumulado 15.360.094,15 17.505.010,29 19.598.709,40 21.692.408,51 23.827.725,79 26.374.939,73 29.169.322,51 32.100.236,61 35.014.926,11 37.419.471,13 39.563.001,87 41.669.297,65

RODRIGO EMANUEL RABELLO
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Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS
Obra Bancos
SAMAE - RS 30-03-2025 Rev. 10 SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul
- - SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SEDOP - 02/2025 - Para
SETOP - 10/2024 - Minas Gerais
o CPOS/CDHU - 01/2025 - Séo Paulo
I ) { AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul
) EMOP - 02/2025 - Rio de Janeiro
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 750 DIAS 780 DIAS 810 DIAS 840 DIAS 870 DIAS 900 DIAS
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,00% 3,30%
5.141.293,53 169.662,69 169.662,69 169.662,69 169.662,69 154.238,81 169.662,69
2 TRANSPORTE E MOVIMENTAGCAO DE TERRA 100,00%
1.437.319,60
3 PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES 100,00%
13.413.252,58
4 FORROS, PISOS E ESCADAS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
5.165.325,63 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28 258.266,28
5 PORTICO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
49.641,63 9.928,33 9.928,33 9.928,33 9.928,33 9.928,33
6 FECHAMENTOS 100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
2.510.722,21 100.428,89 100.428,89 100.428,89 100.428,89 100.428,89 100.428,89
7 REVESTIMENTOS 100,00% 3,00% 3,00% 2,00% 2,00%
6.793.974,31 203.819,23 203.819,23 135.879,49 135.879,49
8 BRISES 100,00% 20,00%
772.410,90 154.482,18
9 ESQUADRIAS 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
884.584,73 44.229,24 44.229,24 44.229,24 44.229,24 44.229,24 44.229,24
10 IMPERMEABILIZAGAO E COBERTURA 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
3.267.814,60 326.781,46 326.781,46 326.781,46 326.781,46
11 ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATORIA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
787.202,61 196.800,65 196.800,65 196.800,65 196.800,65
12 PAISAGISMO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
4.861.622,21 972.324,44 972.324,44 972.324,44 972.324,44 972.324,44
13 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM DE 100,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 3,00%
AGUAS PLUVIAIS 1.809.545,22 72.381,81 72.381,81 72.381,81 72.381,81 54.286,36
14 INSTALAGCOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES 100,00% 3,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 2,00%
4.295.601,80 128.868,05 171.824,07 171.824,07 128.868,05 128.868,05 85.912,04
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 100,00% 20,00% 30,00% 25,00%
ATMOSFERICAS 114.421,18 22.884,24 34.326,35 28.605,30
16 SISTEMA DE PREVENCAO E PROTEGAO CONTRA 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,00% 20,00% 20,00%
INCENDIO 542.726,54 27.136,33 27.136,33 27.136,33 5.427,27 108.545,31 108.545,31
17 EQUIPAMENTOS E SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13.312,70 2.662,54 2.662,54 2.662,54 2.662,54 2.662,54
18 CLIMATIZACAO 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00%
1.909.973,90 95.498,70 95.498,70 95.498,70 95.498,70 76.398,96
19 SUBESTAGAO 100,00%
921.283,30
20 COMUNICAGAO VISUAL E SINALIZAGAO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
28.219,20 7.054,80 7.054,80 7.054,80 7.054,80
21 LIMPEZA FINAL E AS BUILT 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
314.417,96 78.604,49 78.604,49 78.604,49 78.604,49
Porcentagem 5,06% 4,88% 4,9% 4,73% 3,63% 1,08%
Custo 2.786.155,04 2.686.070,99 2.698.069,48 2.604.799,11 1.995.836,48 594.437,44
Porcentagem Acumulado 80,78% 85,66% 90,56% 95,29% 98,92% 100,0%

Custo Acumulado

RODRIGO EMANUEL RABELLO

44.455.452,69 47.141.523,68

49.839.593,16

52.444.392,27

54.440.228,75

55.034.666,34

Responsavel Técnico
CREA-RS 167.175-D
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