0
SI\&I\E

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL

Planilha Or¢camentaria — Cronograma Fisico
Financeiro — BDI — Encargos Sociais —
Composicdes de Precos Unitarios e Curva ABC
Nova sede administrativa e operacional do SAMAE

CAXIAS - RS

Janeiro de 2025

SANTIN
ROCHA

ST T ST
Sl L f Yy
Y BN PE S P N



S - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SA”TI”I
NAMNE CAXIAS DO SUL Ré{HA

Notas sobre a planilha orcamentaria
Introducao

O presente memorial descritivo tem por objetivo delinear as praticas que serdo adotadas na
elaboracdo do orcamento do projeto do NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE EM
CAXIAS DO SUL / RS em conformidade com as recomendacdes contidas no Manual de
Obras Publicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU). Essas préticas visam garantir a
precisdo, transparéncia e eficiéncia na gestdo dos recursos publicos, assegurando a
integridade e a qualidade do processo orcamentario.
1. Metodologia de Elaboracdo do Orcamento
A elaboracao do orcamento de um projeto de engenharia € um processo critico que demanda
rigor técnico e metodolOgico para assegurar a precisdo, transparéncia e eficiéncia no uso
dos recursos publicos. A seguir, detalhamos as etapas e praticas recomendadas para a
elaboracao do orcamento, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da
Unido (TCU) e outros 6rgdos de controle.

e 1.1 Pesquisade Precos e Cotacdes
A primeira etapa da elaboracdo do orcamento € a realizacdo de uma pesquisa de precos
abrangente, que envolve a coleta de dados de mercado e a consulta a diversas fontes de
referéncia. Esta pesquisa deve incluir:

e Bases Oficiais de Precos: Utilizacdo dos sistemas de referéncia de custos como o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) e o
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) para itens de construcao civil e
rodoviaria, respectivamente.

e Outras Fontes de Referéncia: Quando 0s servicos ou insumos nao estiverem
contemplados no SINAPI ou SICRO, outras bases podem ser utilizadas, como o
Sistema de Custos de Obras e Servicos de Engenharia (SCOSE) do Instituto
Brasileiro de Administracdo Municipal (IBAM), e tabelas de precos de empresas
publicas como a Companhia de Saneamento Basico do Estado de S&o Paulo
(SABESP) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

e CotacOes de Mercado: Realizacao de cotacdes junto a fornecedores e prestadores
de servicos especializados, preferencialmente obtidas de forma competitiva para
garantir a diversidade de fontes e a representatividade dos precos coletados.

e 1.2 Composicdes de Precos Unitarios (CPU)

A segunda etapa envolve a elaboracédo das Composicdes de Precos Unitarios (CPU) para
cada servico previsto no projeto. As CPUs sao essenciais para detalhar os custos de cada
item e devem incluir:

e Insumos: Listagem de todos os materiais, mado de obra e equipamentos necessarios
para a execucao do servico, com suas respectivas quantidades e custos unitarios.

e Produtividade: Definicdo dos coeficientes de produtividade, que representam a
guantidade de trabalho que pode ser realizada por unidade de tempo, levando em
consideracao fatores como complexidade do servico e condi¢cdes do local.

e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI): Inclusdo do BDI, que abrange os custos
indiretos da obra, como despesas administrativas, tributos e margem de lucro do
construtor.

e 1.3 Planilhas Orcamentarias

Com as CPUs elaboradas, a préxima etapa é a montagem das planilhas orcamentarias, que
devem ser divididas em:
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e Planilha Sintética: Apresentacdo resumida dos custos totais de cada categoria de
servigos (ex.: terraplenagem, pavimentacao, drenagem), facilitando a visualizacéo do
orcamento global do projeto.

e Planilha Analitica: Detalhamento dos custos de cada servico especifico, incluindo a
descricdo do servico, unidades de medida, quantidades previstas e precos unitarios
derivados das CPUs.

e 1.4 Segregacéao de Custos

A segregacdo de custos na elaboracdo de orcamentos de obras publicas € uma pratica
essencial para assegurar a transparéncia e a eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos,
conforme previsto na nova Lei de Licitacdes e Contratos (Lei n°® 14.133/2021). O Tribunal de
Contas da Unido (TCU) fornece embasamento técnico e legal para essa pratica através de
diversas normas e orientacoes.

A segregacédo de custos, conforme as orientacdes do TCU, visa garantir a precisao e a
transparéncia no processo orcamentario, promovendo a responsabilidade e a eficiéncia na
gestao dos recursos publicos.

A segregacao de custos € uma pratica fundamental para a elaboracdo de um orcamento
detalhado e preciso, permitindo a identificacdo clara dos diferentes tipos de custos
envolvidos no projeto. Essa etapa envolve a separacdo dos custos diretos e indiretos, além
da alocacao especifica de cada custo em categorias distintas, conforme descrito a seguir:
Custos Diretos:

e Mao de Obra: Inclui os salérios, encargos sociais e beneficios dos trabalhadores
diretamente envolvidos na execucao do projeto.

e Materiais: Refere-se aos insumos necessarios para a constru¢cdo, como concreto,
aco, tijolos, entre outros.

e Equipamentos: Envolve o0 custo de aluguel ou aquisicdo de maquinas e
equipamentos utilizados na obra, como escavadeiras, guindastes, andaimes etc.

e Servicos Terceirizados: Abrange os custos de contratacdo de servicos especificos
gue ndo sao realizados pela equipe interna, como analises laboratoriais, topografia,
entre outros.

Custos Indiretos:

e Despesas Administrativas: Incluem os custos de gerenciamento do projeto, salarios
da equipe administrativa, despesas de escritorio, entre outros.

e Transporte e Logistica: Refere-se aos custos de transporte de materiais,
equipamentos e equipe para o local da obra.

e Seguros e Garantias: Envolve a contratacdo de seguros para a obra, garantia de
gualidade, entre outros.

e Custos com Licencas e Permissdes: Inclui taxas e custos associados a obtencao
de licencas e permissdes necessarias para a execucao do projeto.

Encargos Sociais e Tributos:

e Encargos Trabalhistas: Calculo detalhado dos encargos sociais sobre a folha de
pagamento, incluindo INSS, FGTS, entre outros.

e Tributos: Incidéncia de impostos e contribuicbes sobre os servicos e materiais
utilizados na obra, como ISS, ICMS, entre outros.

Margens de Seguranca:

e Contingéncias: Reserva de recursos para cobrir imprevistos e variagcdes de precos
gue possam ocorrer durante a execucao do projeto.

¢ Inflacionamento: Ajuste dos precos dos insumos e servicos para considerar a
inflacdo durante o periodo de execucéo da obra.

e Embasamento Legal
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Lei n° 14.133/2021: A nova Lei de Licitacbes e Contratos traz varias inovacfes que
enfatizam a necessidade de planejamento e segregacdo de custos. Entre as principais
disposic¢Oes relevantes para a segregacao de custos estéo:

Artigo 69, inciso XXII: Define que o orgamento deve ser detalhado e apresentar a
discriminacéo dos custos unitarios.

Artigo 11: Estabelece a obrigatoriedade do planejamento das contratacdes, o que
inclui a adequada previséo e segregacao dos custos envolvidos.

Artigo 19: Exige que o orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos
unitarios seja parte integrante do processo licitatério.

Embasamento Técnico

Manual de Licitacdes e Contratos do TCU: O TCU lancou a quinta edicdo do
Manual de Licitacdes & Contratos, que traz orientacdes detalhadas sobre a aplicacéo
da Lei n°® 14.133/2021. O manual serve como guia para gestores publicos na
elaboracao de orcamentos, enfatizando a importancia da segregacdo de custos para
garantir a transparéncia e a eficiéncia na utilizagcdo dos recursos publicos. As
principais diretrizes incluem:

Segregacdo de Custos Diretos e Indiretos: Detalhamento dos custos diretos
(materiais, mao de obra, equipamentos) e indiretos (despesas administrativas,
transporte, seguros), além da consideracado dos encargos sociais e tributos.

Uso de Bases de Referéncia de Precos: Em conformidade com o Decreto n°
7.983/2013, o TCU orienta a utilizacdo de bases de precos oficiais como SINAPI e
SICRO, e, na auséncia destes, outras bases reconhecidas, como 0s sistemas de
custos de 6rgaos estaduais e municipais.

1.5 Verificacdo e Ajustes

Antes de finalizar o orcamento, é fundamental realizar uma verificacdo minuciosa para
garantir a precisdo dos dados e a conformidade com as normas vigentes:

Revisdo Técnica: Andlise critica das planilhas orcamentérias por uma equipe técnica
multidisciplinar, composta por engenheiros, economistas e contadores, para
identificar e corrigir possiveis inconsisténcias ou omissoes.

Atualizacdo de Precos: Revisdo dos precos coletados e ajustados para refletir
possiveis variagcbes de mercado desde a realizacdo das pesquisas iniciais até a
finalizacdo do orgamento.

Justificativas e Documentacao: Preparacdo de justificativas detalhadas para os
precos adotados, especialmente para aqueles derivados de bases alternativas ou
cotacdes de mercado, incluindo documentacéo das fontes de pesquisa e critérios de
selecéo.

1.6 Apresentacédo e Aprovacao

A etapa final envolve a apresentacdo do orcamento aos 0Orgdos competentes para
aprovacao, com toda a documentacao de suporte necessaria:

Relatérios Orcamentarios: Elaboracdo de relatérios que descrevam a metodologia
adotada, as fontes de precos utilizadas, as composicées de precos unitarios e as
planilhas orcamentarias.

Auditorias e Avaliacdes: Disponibilizacdo dos documentos para auditorias internas
e externas, permitindo a verificacdo da conformidade com as normas e a
transparéncia do processo orcamentario.

Ajustes Finais: Implementacéo de ajustes e correcdes solicitados pelos 6rgéaos de
controle ou fiscalizadores, garantindo a aprovacao final do orgamento.

1.7 Ferramentas e Tecnologias
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Para otimizar a elaboracé&o do orcamento, recomenda-se 0 uso de ferramentas e tecnologias
gue facilitem a coleta, anélise e gestdo dos dados orcamentarios:

e Software de Orcamento: Utilizacdo de software especializado para a elaboracéo de
composicbes de precos unitarios e planilhas orgcamentarias, como o AutoCusto,
TCPO e outros sistemas reconhecidos no mercado.

e Modelagem da Informacgdo da Construcédo (BIM): Aplicacdo da metodologia BIM
para integrar as informacdes do projeto, permitindo uma gestdo mais eficiente e
precisa dos custos ao longo do ciclo de vida da obra.

e Bases de Dados Digitais: Acesso a bases de dados digitais para a pesquisa de
precos, como os portais do SINAPI, SICRO, IBAM e outras referéncias utilizadas.

2. Diretrizes para a Precificacao
As seguintes diretrizes serdo seguidas para garantir a precisdo e a transparéncia na
precificacao:

e Aderéncia as Normas:

e Todos os precos serdo estabelecidos em conformidade com as normas técnicas
vigentes, especialmente as normas da ABNT e os critérios definidos pelo TCU.

e Transparéncia na Formacao dos Precos:

e Detalhamento dos processos de formacdo dos precos de cada insumo e servigo,
justificando as escolhas e valores adotados.

e Atualizacado de Precos:

Realizacdo de atualizac®es periddicas dos precos durante a fase de elaboracéo do
projeto para refletir as variacdes de mercado.

3. Estruturacdo do Orcamento

O orcamento sera estruturado de forma a permitir uma andlise clara e objetiva dos custos
envolvidos:

e Segregacao de Custos:

e Separacao dos custos diretos (mé&o de obra, materiais, equipamentos) e indiretos
(administrativos, transporte, seguros).

e Margens de Seguranca:

e Inclusdo de margens de seguranca para contemplar imprevistos e variagcdes de
precos, assegurando a viabilidade econémica do projeto.

e Encargos Sociais e Tributos:

e Calculo detalhado dos encargos sociais e tributos incidentes sobre a obra, seguindo
a legislacéo vigente.

4. Procedimentos de Verificacdo e Validacéao
Para garantir a integridade do orgcamento, serdo adotados procedimentos rigorosos de
verificacdo e validacao:

e Revisédo por Equipe Multidisciplinar:

e Revisdo das planilhas orgamentarias por uma equipe multidisciplinar, incluindo
engenheiros, economistas e contadores.

e Auditorias Internas:

e Realizacdo de auditorias internas para verificar a conformidade dos processos
orcamentarios com as normas e diretrizes estabelecidas.

e Documentacéao e Relatorios:

e Geracao de relatérios detalhados documentando todo o processo or¢camentario,
incluindo as metodologias adotadas e os resultados das auditorias.

5. Concluséo
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A adocdo das boas préticas descritas neste memorial descritivo visa assegurar que o
orcamento do projeto seja elaborado de forma precisa, transparente e eficiente, em
conformidade com as melhores praticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da Uniao.

Essas medidas contribuirdo para a gestado responsavel dos recursos publicos, garantindo a
entrega de obras de qualidade dentro dos prazos e custos previstos.

RODRIGO Assinado de forma digital

EMANUEL por RODRIGO EMANUEL

RABELLO:95970401072
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Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador SAMAE

Nome da Obra SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE

Municipio da Obra CAXIAS DO SUL / RS

Tipo de Obra Construcdo de edificios -
Contribuicdo Previdencidria Orgamento SEM A DESOMNERACAO prevista na Lei 13.161/2015 b

Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 1S§ 100%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.

Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acordéo TCU 2622/2013
Min Med. Max.

(AC) - Administracdo Central 461 3,00 4,00 5,50

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,80 0,80 0,80 1,00

(R) - Risco 0,97 0,97 1,27 1,27

(DF) - Despesas Financeiras 1,21 0,59 1,23 1,39

(L) - Lucro 7,30 6,16 7,40 8,96

(I) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

(I2) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

(Is) - ISS 2,00 2,00 2,00 5,00

(1s) - Contrib. Previdenciéria 0,00 (1 FACHS+R+ G)(]. + DF)(l + L)

BDI Adotado 22,44 o= -] -
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites Limitest(ijoovae:l?r:;(;:eDtl:ip;?]:jzbras D
estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013 A(F:)ér 450 TCU 2622 201’3

DECLARACOES
DECLARO que, de acordo com a legislagao tributaria do municipio de CAXIAS DO SUL / RS,
considerando a natureza da obra acima discriminada, para calculo do valor de ISS a ser cobrado da
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da méo-de-obra do orgamento sdo
0S encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orgcamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERACAO por ser a mais
adequada ao Tomador SAMAE.
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Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador SAMAE

Nome da Obra SEDE ADMINISTRATIVA DO SAMAE

Municipio da Obra CAXIAS DO SUL / RS

Tipo de Obra Fornecimento de materiais e equipamentos i
Contribuicdo Previdencidria Orgamento SEM A DESOMNERACAO prevista na Lei 13.161/2015 b

Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo parao ISy 0%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 0,00%
Limites das parcelas do BDI para
obras do tipo acima selecionado.

Parcelas do BDI Valor percentual adotado Acordéo TCU 2622/2013
Min Med. Max.

(AC) - Administracdo Central 1,50 1,50 3,45 4,49

(S) + (G) - Seguro e Garantia 0,48 0,30 0,48 0,82

(R) - Risco 0,81 0,56 0,85 0,89

(DF) - Despesas Financeiras 0,85 0,85 0,85 1,11

(L) - Lucro 4,20 3,50 5,11 6,22

(I) - PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

(I2) - COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

(Is) - ISS 0,00 2,00 2,00 5,00

(1s) - Contrib. Previdenciéria 0,00 (1 FACHS+R4+ G)(]. + DF)(i + L)

BDI Adotado 12,10 o= =) -
Valor para simples conferéncia do enquadramento do BDI nos limites Limitest(ijoovae:l?r:;(;:eDtl:ip;?]:jzbras D
estabelecidos pelo Acérddo TCU 2622/2013 A(F:)ér 450 TCU 2622 201’3

DECLARACOES
DECLARO que, de acordo com a legislagao tributaria do municipio de CAXIAS DO SUL / RS,
considerando a natureza da obra acima discriminada, para calculo do valor de ISS a ser cobrado da
empresa construtora, é aplicada a aliquota de 0% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da méo-de-obra do orgamento sdo
0S encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orgcamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERACAO por ser a mais
adequada ao Tomador SAMAE.
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ARCUITTIOS

CAIXA
SINAPI — Célculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

comMm DESONERAC[\O SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
A1l |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% Nao incide
B2 Feriados 4,24% N3o incide 4,24% Nado incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 | 139Salario 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
ca Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
(e Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
RUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
110
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