SAMAE
CNPJ: 88.659.313/0001-05

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
P Extensdes e Substituigdes de Redes de Agua SINAPI - 02/2025 - Rio 25,0% Nao Desonerado: embutido
Grande do Sul nos pregos unitario dos
SA AE insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 IMPLANTAGAO DE REDES 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

285 904 50 1429973 20.019.62 2573951 2573951 2573951 2573951 2573951 2573951 2573951 2573951 2573951 20.019.62

2 ESCAVAGOES E REMOGOES 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

2493 11412 5 99 8 8 8 o o 5 5 5 5 99

3 SONDAGENS 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

28 017 &0 1.900.88 2661.23 342158 342158 342158 342158 342158 342158 342158 342158 342158 266123,

4 REATERRO 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%
2490 166 N3 0 6 14 14 14 14 14 14 4 4 4 94 6

5 REPAVIMENTAGOES 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

/22 744 10 31.637.21 4429209 5694697 56.946.97 56.946 97 56.946 97 56.946 97 56.946 97 56.946 97 56.946 97 56.946 97 4429209

6 ESPERA DE LIGAGAO E RELIGAGAO 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

R 5AK AN 327828 458959 5.900.90 5.900.90 5.900.90 590090 590090 590090 590090 590090 590090 458959

7 INTALAGOES DE PEGAS ESPECIAIS 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

1497195 713,60 999,04 1.284.48 1.284.48 1284 48 1284 48 128448 128448 128448 128448 128448 999,04

8 CONSERTOS E LIGAGOES PROVISORIAS - REDE DE ESGOTO PLUVIAL 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

22.355.55 1.117,78 1.564,89 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 2.012,00 1.564,89

9 LIGAGOES PROVISORIAS 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

12762 &0 688.13 963,38 1.238.63 1.238.63 1.238.63 123863 123863 123863 123863 123863 123863 963.38,

10 SERVIGOS ESPECIAIS 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

263 280 RA 18.164.04 25.429 66 32.695.28 32.69528 32.69528 32.695.28 32.695.28 32.695.28 32.695.28 32.695.28 32.695.28 25429 66

1 ADMINISTRAGAO 100,00% 5,00% 7,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 7,00%

424 462 53 2172318 3041245 3910172 39.101.72 39.101.72 39.101.72 39.101.72 39.101.72 39.101.72 39.101.72 39.101.72 30412 45

Porcentagem 5,0% 7,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 7,0%

Custo 442,686,80  619.761,53  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  796.836,25  619.761,53

Porcentagem Acumulado 5,0% 12,0% 21,0% 30,0% 39,0% 48,0% 57,0% 66,0% 75,0% 84,0% 93,0% 100,0%

Custo Acumulado 442,686,80  1.062.448,33  1.859.284,58  2.656.120,83 3.452.957,08 4.249.793,33  5.046.629,58  5.843.46583  6.640.302,08 7.437.138,33 8.233.974,58  8.853.736,15
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